



**Algyő Nagyközség Képviselő-testülete**

**6750 Algyő, Kastélykert u. 40.**  
**Tel.: 62/517-517 Fax: 62/517-516**  
E-mail: ph@algyo.hu  
www.algyo.hu

---

**Iktató szám:** 251-.....<sup>84</sup>...../2020.

**Előterjesztés időpontja:** 2020. március 19.

**Előterjesztő:** dr. Varga Ákos  
jegyző

**Tárgy:** VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17 számú pályázat,  
Algyő, Búvár utca 2. sz. 802/1 alatt  
megvalósuló acélszerkezetű pavilon  
munkáinak Vállalkozási szerződés  
módosítása

**Az anyagot készítette:** Fejlesztési és Üzemeltetési csoport  
Izsákné Kövesdi Gabriella

**Véleményezésre megküldve:** -

**Napirend kapcsán meghívandó személyek:** -

**Melléklet:** 1 pld. Határozati javaslat  
1 pld. Akadályközlés bejelentése  
1 pld Vállalkozói szerződés I. sz.  
módosítása

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:** dr. Varga Ákos  
jegyző

| 2020.03.06

---



## Algyő Nagyközség Jegyzőjétől

6750 Algyő, Kastélykert u. 40.  
Tel.: 62/517-511 Fax: 62/517-516  
E-mail: jegyzo@algyo.hu  
www.algyo.hu

### Algyő Nagyközség Képviselő-testülete részére

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Algyő Nagyközség Önkormányzatának az **VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17** pályázati azonosítószámú, „*Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése*” című pályázathoz készülő pavilonok gyártásával kapcsolatban, a kivitelező, a GLB Kft. akadályközlést jelentett be.

A vállalkozó a pavilonszerkezet felületképzését tűzi horganyozás utáni porszórással készíti el. Az ajánlatkérésben - a terveknek megfelelően - a tűzhorganyzás nem volt előírva, azonban a kivitelező - a minőségbiztosítási előírásai miatt - a garanciát csak így vállalja a pavilonok legyártását követően. A szerződésben rögzített vállalkozói díj változatlan marad.

A kivitelező 2020. március 10-én akadályközlést nyújtott be önkormányzatunknak, arra való hivatkozással, hogy mivel a tűzhorganyzást temesvári alvállalkozó végzi, a jelenleg kialakult világjárvány COVID-19 vírus miatt a szállítást késedelmesen tudja teljesíteni.

A fentiek alapján a Vállalkozási szerződés teljesítési határidejére vonatkozó 4. fejezetét módosítani kell az alábbiak szerint:

#### EREDETI SZERZŐDÉS SZERINT:

3. pont

A szerződés teljesítésének határideje: 2020. március 16.

#### MÓDOSÍTOTT SZERZŐDÉS SZERINT:

4. pont

**A szerződésmódosítás teljesítési határideje: 2020. március 27.**

A fentiek alapján a vállalkozási szerződés módosítása szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a vállalkozási szerződés módosítását hagyja jóvá.

Algyő, 2020. március 19.



dr. Varga Ákos  
jegyző

### **3/2020. (III.19.) Polgármesteri határozat**

**Tárgy:** VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17 számú pályázat, Algyő, Búvár utca 2. sz. 802/1 alatt megvalósuló acélszerkezetű pavilon munkáinak Vállalkozási szerződés módosítása

#### **HATÁROZATI JAVASLAT**

Algyő Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörénél fogva a „VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17 számú pályázat, Algyő, Búvár utca 2. sz. 802/1 alatt megvalósuló acélszerkezetű pavilon munkáinak Vállalkozási szerződés módosítása” tárgyú előterjesztés kapcsán a következő határozatot hozom:

A „VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17 számú pályázat, Algyő, Búvár utca 2. sz. 802/1 alatt megvalósuló acélszerkezetű pavilon munkáinak Vállalkozási szerződés módosítása” tárgyú, a határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződés I. számú módosítását jóváhagyom, valamint - a szerződésmódosítás miatt - az eredeti vállalkozói szerződés 14. pontjában meghatározott kötbér megfizetése alól eltekintek.

A határozatról értesül:

1. Molnár Áron polgármester
2. dr. Varga Ákos jegyző
3. Fejlesztési és Üzemeltetési Csoport/Izsákné Kövesdi Gabriella
4. Pénzügyi és Adócsoport
5. GLB Kft. (6725 Szeged, Kálvária sgt. 44.) - vállalkozó
6. Irattár

K.m.f.

Molnár Áron sk.  
polgármester

dr. Varga Ákos sk.  
jegyző

A kivonat hitelélül:

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 1. számú Módosítása

Amely létrejött egyrészről

**Algyő Nagyközség Önkormányzata** (képviseli: Molnár Áron polgármester, cím: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40., adószám: 15726975-2-06, bankszámlaszám: 12067008-00190442-00100003) továbbiakban, mint **Megrendelő**, másrészről a

**GLB Kft.** (képviseli: Bogdán Péter ügyvezető, cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 44., adószám: 10314579-2-06, bankszámlaszám: 12067008-00105531-00100004) továbbiakban, mint **Vállalkozó**, között

között, Algyő Nagyközség Polgármesterének 3/2020. (III.19.) sz. határozatának megfelelően, a mai napon az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek rögzítik, hogy az „VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17 számú „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című pályázat keretében megvalósuló, **Algyő, Búvár utca 2. (802/1 hrsz.)** alatt kialakításra kerülő piac területén beépítésre kerülő **14 db acélszerkezetű pavilon** munkáinak elvégzésére vonatkozóan az alábbiak szerint módosítják:

- Módosul a szerződés 1. pontjában rögzített műszaki tartalom az alábbi szerint:
  - Vázszerkezet tüzihorganyzással, porfestéssel felület kezelve készül.
- Módosul a szerződés 3. pontjában rögzített teljesítési határidő.
 

Eredeti teljesítési határidő: 2020. március 16.  
A módosult teljesítési határidő: **2020. március 27.**
- A Felek rögzítik, hogy a Szerződésben rögzített vállalkozói díj változatlan marad. A Vállalkozó a módosult – magasabb műszaki tartalmú – vállalatát saját terhére, a megfelelő minőség biztosítása és a jótállási kötelezettség tarthatósága érdekében.
- A Szerződés egyéb pontjai és mellékletei változatlan tartalommal érvényesek.
- Az e szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
- Ezt a szerződés módosítást a Felek cégjegyzésre jogosult képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Jelen szerződés 1 számozott oldalból áll. A szerződés mindkét fél által történő (cégszerű) aláírása napján lép érvénybe.

Algyő, 2020. .... hó .... nap

Algyő, 2020. .... hó .... nap

.....  
Vállalkozó

**GLB Kft.**

Képviseli: Bogdán Péter ügyvezető

.....  
Megrendelő

**Algyő Nagyközség Önkormányzata**

Képviseli: Molnár Áron polgármester

pénzügyi ellenjegyző (aláírás, dátum): .....

jogi ellenjegyző (aláírás, dátum): .....





ALKATRÉSZGYÁRTÓ  
ÉS SZERELŐIPARI  
VÁLLALKOZÁSI KFT.

6725 Szeged, Kálvária sgt. 44.  
Tel.: 62/ 553-820  
Fax.: 62/ 553-821  
Mobil:30/938-2181

web: <http://www.glb.hu>  
e-mail: [info@glb.hu](mailto:info@glb.hu)  
e-mail: [lledeczi@glb.hu](mailto:lledeczi@glb.hu)



Adószám: 10314579-2-06  
EU-adósz.: HU 10314579

Ügyintéző:Lédeczi László

Ikt.szám: / 2020.

Tisztelt Izsákné Kövesdi Gabriella!

A tárgyi témában kérjük az alábbiak szíves tudomásulvételét és határidő módosítás kérelmünk, az alábbi indokok alapján elfogadni szíveskedjenek.  
Az Önökkel kötött szerződésben három éves garancia kikötés szerepel, melyet szakmai álláspontunk szerint csak tűzi horganyozással lehet vállalni.

A pavilonok gyártásával megfelelő időben elkészültünk, és átadtuk alvállalkozóknak Berg Bánát Srl. Temesvár társaságnak, tűzi horganyozásra.  
Sajnos ők a határidőt a kialakult egészségi viszonyok megváltozására való hivatkozással nem tudták tartani.

Az első hét darab pavilon festését követően 2020.03.17.-én kerül a helyszínre.  
A felállításra vonatkozó részleteket a helyszínen kérjük, a kompetens személyekkel egyeztetni szíveskedjen.

Megértésüket és szíves intézkedésüket előre is köszönjük.

Szeged,2020.03.10..

\_\_\_\_\_  
Lédeczi László