

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítás

Amely létrejött egyrészről

Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, Kastélykert utca 40.; képviseli: Molnár Áron polgármester; adószám: 15726975-2-06; bankszámlaszám: 12067008-00190442-00100003), mint **Megrendelő**,

másrészről a

Geo Hidrobau Kft (6721 Szeged, Lechner tér 4. FSZ/6, képviseli: Demecs Zoltán ügyvezető; adószám: 23808775-2-06), mint tervező, **továbbiakban Tervező**

között, Algyő Nagyközség Képviselő-testületének a 124/2020. (VII.23.) Kt. határozatában foglaltaknak megfelelően, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

Előzmények:

Algyő, belterületi utcák csapadékvíz elvezető rendszer vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges tervdokumentáció elkészítésére az Önkormányzat 2020. március 27-én Tervezési szerződést kötött a Geo Hidrobau Kft.-vel, bruttó 16.840.200,- Ft összegben.

A COVID-19 járvány miatt a tervezési feladat felfüggesztésre került, a tervezési szerződés hatályban marad, a teljesítés határidő viszont módosításra kerül, biztonsággal jövő év tavaszának végéig, 2021. május 31-ig.

A fentiek miatt, közös megállapodás alapján a Felek kijelentik, hogy a Tervezési szerződés teljesítés határidejéről szóló 4. pontját az alábbiak szerint módosítják:

EREDETI PONT:

4. Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítése: Tervező tartozik a szerződésben vállalt kötelezettségének az irányadó jogszabályok és szabványok szerint eleget tenni és az előírt tartalommal a szerződéskötés napjától számítottan 2020. december 1-ei véghatáridővel a terveket 2 példányban nyomtatva és 2 pld-ban (dwg és pdf) CD-re felírva a Megrendelőnek átadni. A Tervező előteljesítésre jogosult.

MÓDOSÍTOTT PONT:

4. Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítése: Tervező tartozik a szerződésben vállalt kötelezettségének az irányadó jogszabályok és szabványok szerint eleget tenni és az előírt tartalommal a szerződéskötés napjától számítottan **2021. május 31-ei** véghatáridővel a terveket 2 példányban nyomtatva és 2 pld-ban (dwg és pdf) CD-re felírva a Megrendelőnek átadni.

A Tervező előteljesítésre jogosult.

A szerződés többi pontja változatlanul érvényben marad.

A Felek a szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.

A szerződés módosítása a szerződő Felek (cégszerű) aláírásával, az aláírás napján lép életbe.

Algyő, 2020.

Algyő, 2020.

.....

Tervező

Geo Hidrobau Kft.

Képviseli: Demecs Zoltán ügyvezető

.....

Megrendelő

Algyő Nagyközség Önkormányzata

Képviseli: Molnár Áron polgármester

jogi ellenjegyző (aláírás, dátum):

pénzügyi ellenjegyző (aláírás, dátum):