

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

Jelen szerződés létrejött

Algyő Nagyközség Önkormányzata (képviseli: Molnár Áron polgármester, cím: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40., adószám: 15726975-2-06) továbbiakban, mint **Megrendelő**,
másrészről a

GLB Kft. (képviseli: Bogdán Péter ügyvezető, cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 44., adószám: 10314579-2-06, Cjsz.: 06 09 000174), továbbiakban, mint **Vállalkozó** között,

Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 166/2022. (V.26.) Kt. határozata alapján, az alábbi feltételekkel:

Előzmény

Felek a 122/2021. (XI.30.) Kt. határozattal jóváhagyott megbízási szerződést kötöttek Vidékfejlesztési Program keretén belül a Déli Napfény Leader Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-21-3-17 kódszámú, Déli Napfény Leader Egyesület – Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése című felhíváson belül a projekt megvalósításához szükséges „Szent Anna terasz kialakításához acélszerkezet beszerzése” feladatok ellátása tárgyában. A legkedvezőbb ajánlatot – fent nevezett - Vállalkozó tette.

Támogatói Okirat iratazonosítója: 3291996854
Projekt azonosítója: 3266548882

A Vállalkozó 2022. május 25-én érkezett levelében jelezte, hogy a projekt a szerződés szerinti határidőre – 2022.06.01. - nem lesz teljes egészében teljesítve, ezért kéri a határidő módosítását.

A határidő módosítását az alábbiak miatt kéri:

- cégük közel 5 éves projektjét valósította meg az elmúlt évben (saját csarnoképítés). Az idei költözésük különböző okok miatti csúszásai miatt keletkező gyártási többletmunkáikat nem tudták a megrendelőink felé maradéktalanul kapacitálni
- a kialakult geopolitikai helyzet őket is érintette az alapanyagok értékének megemelkedésével (likviditás), tehát ennek a projektnek az anyagait nem tudták előre beraktározni, így később a határidőkkel is problémák voltak a beszerzésnél.
- A teljes készültséget 2022. június 15-re tervezik elérni.

A fentiek miatt, közös megállapodás alapján a Felek kijelentik, hogy a Vállalkozási szerződés teljesítés határidejéről szóló 5. pontját az alábbiak szerint módosítják:

EREDETI 5. pont:

A szerződés teljesítésének határideje: 2022. 06. 01. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult. A Vállalkozó határidőben teljesít, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a teljesítési véghatáridőn belül megkezdődik.

MÓDOSÍTOTT 5. pont:

A szerződés teljesítésének határideje: 2022. 06. 30. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult. A Vállalkozó határidőben teljesít, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a teljesítési véghatáridőn belül lezáródik.

A szerződés többi pontja változatlanul érvényben marad.

A Felek a szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.

A szerződés módosítása a szerződő Felek (cégszerű) aláírásával, az aláírás napján lép életbe.

Algyő, 2022.

Algyő, 2022.

.....

Vállalkozó

GLB Kft.

Képviseli: Bogdán Péter ügyvezető

.....

Megrendelő

Algyő Nagyközség Önkormányzata

Képviseli: Molnár Áron polgármester

jogi ellenjegyző (aláírás, dátum):

pénzügyi ellenjegyző (aláírás, dátum):