

Adásvételi Szerződés

1. sz. módosítása

Eszközbeszerzés feladatok ellátására az Új bölcsőde építése Algyőn c. projekthez

Pénzügyminisztérium - „Bölcsődei Fejlesztési Program 2018. – c. felhíváshoz
Pályázati azonosító: 429 250

Amely létrejött egyrészről

Önkormányzat:

Algyő Nagyközség Önkormányzata

Székhely:

6750 Algyő, Kastélykert u. 40.

Adószám:

15726975-2-06

Számlavezető pénzintézet:

Raiffeisen Bank

Bankszámlaszám:

12067008-00190442-07000007

Képviseli:

Molnár Áron polgármester

/a továbbiakban: Vevő/

valamint másrésztől

Cégnév:

Quatro-Sport Kft.

Székhely:

6000 Kecskemét, Csongrádi u. 3.

Cégjegyzékszám:

03-09-107177

Adószám:

11778963-2-03

Számlavezető pénzintézet neve:

MKB Bank

Bankszámlaszám:

10300002-25902514-00003285

Képviseli:

Berényi György

/a továbbiakban „Eladó”/

(együtt a továbbiakban: Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel módosítom:

Előzmény

A Vevő 2022. július 12. napján adásvételi szerződést kötött az Eladóval a projekten belül a játékok, bútorok és egyéb eszközök beszerzésére, szállítására és telepítésére. Időközben, a projekt során megvalósuló bölcsőde építési vállalkozója 2022. november hónapban akadályoztatást közölt, azaz az eredeti teljesítési határideje módosításra kerül, továbbá az Eladó forgalmazója későbbi szállítást jelzett egyes megrendelt eszközökre, így az Eladó önhibáján kívül nem tud határidőben teljesíteni a szerződés szerinti teljesítési helyen és időben. Vis maior helyzet áll fenn. Míg az építkezés folyik, addig a munkaterületre nem lehetséges a bútorokat, egyéb eszközöket és a kültéri eszközöket telepíteni Eladó részéről. Ezen tények figyelembe vételével az eredeti szerződés módosításra került.

Az adásvételi szerződés III.1. pontját és VI.1. pontját a szerződő felek módosítják, miszerint az eredeti szerződés teljesítés határidejének későbbi dátum került meghatározásra, valamint még egy további részszámlázási lehetőség, azaz összesen 2 db részszámla és 1 db végszámla kiállítására/benyújtására jogosult az Eladó.

A fentiek miatt, közös megállapodás alapján a Felek kijelentik, hogy az eredeti szerződés fenti pontjait az alábbiak szerint módosítják:

EREDETI PONT:

III. Teljesítés ideje

1. Teljesítési határidő: **2022. november 30.**

MÓDOSÍTOTT PONT:

III. Teljesítés ideje

1. Teljesítési határidő: **Az építési fővállalkozó munkaütemtervéhez igazodva, azaz legkésőbb az építés készre jelentés kezdő dátumától számított 10 napon belül. Előteljesítés lehetséges. A Vevő a várható telepítés, szállítás előtt 15 nappal tájékoztatja Eladót.**

EREDETI PONT:

VI. Fizetési feltételek

1. Eladó, a Vevő által kiállított teljesítési igazolást követően jogosult **1 db részszámla (40%-os teljesítés elérése esetén) és 1 db végszámla benyújtására.**

MÓDOSÍTOTT PONT:

VI. Fizetési feltételek

1. Eladó, a Vevő által kiállított teljesítési igazolást követően jogosult **2 db részszámla (az első 40%-os teljesítés elérése esetén, míg a második részszámla az első után felmerült és december 12. határidő dátumig leszállított játékokra, eszközökre, bútorokra vonatkozóan) és 1 db végszámla benyújtására.**

A Szerződő felek kijelentik, hogy a 2022. július 12. napján létrejött adásvételi szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései, pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen, 2 oldalas adásvételi szerződés-módosítást, a Felek elolvasás és kellő értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott napon jóváhagyólag és saját kezűleg 3 példányban aláírták.

A szerződés módosítása a szerződő Felek (cégszerű) aláírásával, az aláírás napján lép életbe.

Algyő, 2022. november 29.

Eladó
Quatro-Sport Kft.
Képviseli: Berényi György
ügyvezető

Vevő
Algyő Nagyközség Önkormányzata
Képviseli: Molnár Áron
polgármester

jogi ellenjegyző (dr. Varga Ákos, 2022.11.29.):

pénzügyi ellenjegyző (Kovács Erika, 2022.11.29.):