

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZÁMÚ Kiegészítése MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

amely létrejött egyrészről

Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, Kastélykert utca 40.)

Képviseli: Molnár Áron polgármester

Törzskönyvi azonosítószám: 726973

Bankszámlaszám: TOP 1.4.1-19-CS-2020-00025 projekt azonosítószámú pályázathoz
kapcsolódóan: 10028007-00341314-00000048

Bankszámlaszám: Pénzügyminisztérium 429 250 projekt azonosítószámú pályázathoz
kapcsolódóan: 12067008-00190442-07000007

Adószám: 15726975-2-06;

továbbiakban, mint **Megrendelő**,

másrészről a

Four Sheep Kft. (címe: 6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 28.)

Cégjegyzésre jogosult képviselő: Bárány István ügyvezető

Cégjegyzékszám: 06-09-024838

Bankszámla száma: 11735050-23547339

Adószám: 265579162-2-06

továbbiakban, mint **Megbízott**,

együttesen Felek között, az alábbi feltételekkel módosítom:

1. Előzmények:

Algyő Nagyközség Önkormányzata eredményes pályázatokat nyújtott be a **TOP 1.4.1-19-CS-2020-00025** azonosítószámú „**Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése**” című (továbbiakban TOP) és a Pénzügyminisztérium 2018. évi „**Bölcsődei fejlesztési program**” **429 250** (továbbiakban PM) igénylés azonosító számú pályázati konstrukcióra.

A Megrendelő 2020. december 30. napján megbízási szerződést kötött Megbízottal a megépülő 60 férőhelyes bölcsőde **műszaki ellenőri tevékenységére**.

A megbízási szerződés 13. pontja szerint: "Amennyiben a Szerződés alapjául szolgáló feladatokban és/vagy a beruházás pénzügyi előirányzatában és/vagy ütemezésében lényeges (10%-ot meghaladó) változás történik, a felek szükség szerint együttesen kezdeményezik jelen Szerződés módosítását."

Tekintettel arra, hogy a beruházás biztosan 2022. szeptember 30. napja után valósul meg, a szerződés kiegészítése vált szükségessé.

2. A szerződés kiegészítése:

Fentiekre tekintettel Szerződő felek a szerződés 2. pontját az alábbi kiegészítéssel látják el:

A műszaki ellenőr 2022. szeptember 30. után minden megkezdett hónapra vonatkozóan jogosult 300.000 Ft+Áfa összeget kiszámlázni a műszaki átadás-átvételi eljárást követő hiánypótlás lezárásáig, illetve a végszámla igazolásáig, amennyiben ezt követően is szükséges a műszaki ellenőri közreműködés és ezt a Megrendelő kéri (például: üzembe helyezés stb.), akkor erre az időszakra is kiterjed.

A műszaki ellenőr a számlát az adott hónapot követően – teljesítés igazolás kiállítása után – a következő hónap 10. napjáig állítja ki.

A Megrendelő a műszaki ellenőri díjat a számla kézhezvételét követően 15 banki napon belül köteles átutalni a Megbízott számlájára.

A Szerződő felek kijelentik, hogy a 2020. december 30. napján létrejött megbízási szerződés és a szerződés 1. számú módosítása jelen kiegészítéssel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen megbízási szerződés-kiegészítést, a Felek elolvasás és kellő értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott napon jóváhagyólag és saját kezűleg 3 példányban aláírták.

Algyő, 2022. október 20.

Megbízott
Four Sheep Kft.
Képviseli: Bárány István ügyvezető

Megrendelő
Algyő Nagyközség Önkormányzata
Képviseli: Molnár Áron polgármester

pénzügyi ellenjegyzés:

jogi ellenjegyzés: