

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítás

Jelen szerződés létrejött

Algyő Nagyközség Önkormányzata (képviseli: Molnár Áron polgármester, cím: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40., adószám: 15726975-2-06, bankszámlaszám: 12067008-00190442-00100003) továbbiakban, mint **Megrendelő**

GYEVIÉP NONPROFIT KFT. 6750 Algyő, Kastélykert utca 49. sz. (képviseli: Kövér Imre ügyvezető) adószám: 20254304-2-06, Csz.: 06-09-012704 továbbiakban, mint **Vállalkozó** között jött létre az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

Algyő Nagyközség Önkormányzata 174/2022. (VI.23.) Kt. határozata alapján megrendelte, Algyő belterületén a Kastélykert utca páratlan oldalán a Szamóca utca és Kuktor köz közötti szakaszon a járda felújítását az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című „**Belterületi járdafelújítás pályázat**” keretében. A Vállalkozó kérte a kivitelezési határidő módosítását, melyet a Képviselő-testület a 299/2022. (XI.24.) Kt. határozattal elfogadott.

A szerződés eredeti 5. pontja:

A szerződés teljesítésének határideje: 2022. november 30. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

A módosított 5. pont:

A szerződés teljesítésének határideje: 2023. március 01. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

A Szerződő felek kijelentik, hogy a 2022. július 6. napján létrejött vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítást, a Felek elolvasás és kellő értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott napon jóváhagyólag és saját kezűleg 3 példányban aláírták.

Algyő, 2022. hó nap

Algyő, 2022. hó nap

.....
Vállalkozó	Megrendelő
Gyeviép NKFT	Algyő Nagyközség Önkormányzata
Képviseli: Kövér Imre, ügyvezető	Képviseli: Molnár Áron, polgármester

jogi ellenjegyző (aláírás, dátum):

pénzügyi ellenjegyző (aláírás, dátum):