

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely egyrészről **Algyő Nagyközség Önkormányzata** (6750 Algyő, Kastélykert utca 40., képviseli: Molnár Áron polgármester, adószám: 15726975-2-06), mint megrendelő, továbbiakban **Megrendelő** másrészről

CADteam Electrocontroll Kft. (címe: 6723 Szeged, Budapesti körút 32. A. V. em. 15., képviseli: Horváth Henrik ügyvezető; adószám: 23542341-2-06), mint tervező, **továbbiakban Tervező** között, az alábbi feltételek szerint jött létre:

Előzmények

Algyő Nagyközség Önkormányzata a TAO beruházások megvalósítását szeretné elindítani, és az Algyői Borbála Fürdő területén az elektromos költségek csökkentéséhez, mivel a kivitelezéshez szükség van a napelempark csatlakozási- engedélyezési és kiviteli tervére, ezért az Önkormányzat azt saját forrásból fogja elkészíttetni. A felmerülő adatváltozások miatt a szerződés teljesítése (szerződés 5. pont) módosítása szükséges.

Eredeti pont

5. Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítése: Tervező tartozik a szerződésben vállalt kötelezettségének az irányadó jogszabályok és szabványok szerint eleget tenni és az előírt tartalommal a szerződéskötés napjától számítottan 9 hónapon belüli véghatáridővel (2023. december 15.) az engedélyes- és kiviteli terveket 4 példányban nyomtatva és 1 pld-ban (dwg és pdf) elektronikus hordozón a Megrendelőnek átadni. A tervezési feladat akkor tekinthető teljesítettnek, ha a csatlakozási engedély kiállításra került, valamint a kiviteli tervek és a tervezői költségvetések hiánytalanul rendelkezésre állnak. A Tervező előteljesítésre jogosult.

Módosított pont

5. Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítése: Tervező tartozik a szerződésben vállalt kötelezettségének az irányadó jogszabályok és szabványok szerint eleget tenni és az előírt tartalommal, **legkésőbb 2024. május 31-i véghatáridővel** az engedélyes- és kiviteli terveket 4 példányban nyomtatva és 1 pld-ban (dwg és pdf) elektronikus hordozón a Megrendelőnek átadni. A tervezési feladat akkor tekinthető teljesítettnek, ha a csatlakozási engedély kiállításra került, valamint a kiviteli tervek és a tervezői költségvetések hiánytalanul rendelkezésre állnak. A Tervező előteljesítésre jogosult.

A szerződés többi része változatlanul érvényben marad. A szerződő felek (cégszerű) aláírásával, az aláírás napján lép életbe.

Algyő, 2024.

.....

Tervező

CADteam Electrocontroll Kft.

Képviseli: Horváth Henrik, ügyvezető

.....

Megrendelő

Algyő Nagyközség Önkormányzata

Képviseli: Molnár Áron, polgármester

jogi ellenjegyző (aláírás, dátum):

penzügyi ellenjegyző (aláírás, dátum):