

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

**Algyő Nagyközség Önkormányzata**

székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.

adószám: 15726975-2-06

bankszámlaszám: 12067008-00190442-00100003

naplóügyfél-jel (NÜJ): 579579604

képviseli: Molnár Áron polgármester, mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** –,

másrészről a

**Geo Hidrobau Vízépítő Kft.**

székhely: 6721 Szeged, Lechner tér 4. FSZ/6.

Cg. szám: 06-09-018431

adószám: 23808775-2-06

kivitelezői nyilvántartási száma: 15A60662

bankszámlaszám: 11735005-20576446

képviseli: Demecs Zoltán ügyvezető, mint vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó** -

között, Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 174/2019. (V.23.) Kt.-i határozatnak megfelelően, a mai napon az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek rögzítik, hogy az „A *"Négyszög" tó fejlesztése Algyőn*” elnevezésű építési beruházás (pályázati azonosító: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00006) kivitelezése tárgyában 2018. szeptember 24-én, az előzetesen lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek. A Felek a Szerződést 2019. január 31-én módosították 1. alkalommal. Felek a Szerződést a mai napon, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján, kizárólag a teljesítési határidő tekintetében, az alábbiak szerint módosítják:

1. A Szerződés teljesítési határideje módosul, mivel a Vállalkozó akadályközlést jelentett az alábbi előre nem látható okok miatt:

- a TRAM-TRAIN projekten belül, a vasúti áteresz építésének csúszása miatt a Négyszög tó területének teljes víztelenítésére nem volt lehetőség,
- a terv szerinti kotrásból kikerülő föld nem megfelelő minősége miatt külön többletföldet kellett beszállítani,
- a májusi csapadékos időjárás a még hiányzó, elenyésző mennyiségű földmunkavégzést akadályozza, csúsztatva ezzel a vasbeton műtárgyak telepítését is.

Ennek megfelelően a Szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

**„4. Teljesítési határidő: 2019. július 5.”**


2. A Szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában továbbra is érvényesek.

A szerződésmódosítást alátámasztó akadályközlő levél a szerződésmódosítás mellékletét képezi. Felek a jelen vállalkozási szerződésmódosítást elolvasás és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Algyő, 2019. május 24.

  
MEGRENDELŐ  
Algyő Nagyközség Önkormányzata  
Molnár Áron polgármester

GEO HIDROBAU KFT. (2)  
6721 Szeged, Lechner tér 4.  
Adószám: 23808775-2-06  
Bankszámlaszám:  
10918001-00000993-80200002

  
VÁLLALKOZÓ  
Geo Hidrobau Kft.  
Demecs Zoltán ügyvezető

Melléklet: Akadályközlő levél

A kötelezettségvállalást pénzügyileg  
ellenjegyzem.

Algyő: 2019. 05. 23

  
Pénzügyi ellenjegyzésre  
jogosult aláírása

# GEO HIDROBAU KFT

6721 Szeged Lechner tér 4

iksz :Ki /2019

**Algyő Nagyközség Önkormányzata**

Üi : Dukai Attila

Molnár Áron polgármester úr

## **Tárgy : Kérelem -**

**A szerződéses befejezési határidő módosítására a "Négyszög" tó fejlesztése TOP-2.1.3-15-CS1-2016 munkához kapcsolódóan.**

### **Tisztelt cím !**

Az előzetesen a módosított szerződés teljesítésének határidejének módosítását szeretnénk kérni a tisztelt önkormányzattól .A kivitelezés során az alábbi problémák , illetve előre nem látható hátráltató körülmények léptek fel . A projekt kivitelezése során fontos megjegyezni , hogy a kapcsolt munkaterületünk van a mai napig a vasút (TRAM TRain) kivitelezőjével .A kivitelezővel levélben és személyesen is a helyszínen egyeztettünk, de nem sikerült előre lépnünk.

1.)Igy a kivitelezést az eltelt időben folyamatosan hátráltatta hogy csak részleges víztelenítést tudtunk végezni a vasúti műtárgyak kivitelezése miatt(Amelyek még a mai napig nem készültek el és az ideiglenes kőburkolatuk miatt még lefolyási akadályt is képeznek.

-2.)Akadályként és sajnos többletmunkaként jelentkezet a tervből nem feltételezhető de a helyszínen a kotrás után szembesültünk vele , hogy a kikotort és a terv szerint töltésbe tervezett anyag alkalmatlan a beépítésre és ezért többletmozgatással és átszállítással kellett elhelyezni a munkaterületen . A pótlására külön anyagot kellett beszállítani és deponálni cca 3000m3 mennyiségben .

3.) A kivitelezési körülmények úgy alakultak ,hogy mindezek a feladatok elvégzésének utolsó időszakában május 01-től a mai napi május 20 .a csapadékos idő beálltával a földmunkákat nem tudtuk befejezni ezért a műtárgyak elhelyezése nem volt lehetséges .

Az előzetesen felsorolt akadályokon túlmenően az időjárás miatt a Május hónap szinte teljesen kiesik ezért tartalék időre és határidő hosszabbításra lenne szükségünk a megfelelő munka kivitelezéséhez . A májusi hónappal és az akadályozó tényezőkkel I együttesen mintegy 35-40 munkanap hiányzik a befejezéshez amely július 05 -ei időpontot jelentene.

**Kérjük a tisztelt önkormányzatot az alábbi indok figyelembe vételével a határidő módosításának megadására.**

Megértésüket előre is köszönve.

Szeged 2019.05-17

Tisztelettel :

  
Demecs Zoltán Sk

**GEO HIDROBAU KFT. (2)**  
6721 Szeged, Lechner tér 4.  
Adószám: 23808775-2-06  
Bankszámlaszám:  
10918001-00000093-80200002