

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

**Algyő Nagyközség Önkormányzata**

székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.

adószám: 15726975-2-06

bankszámlaszám: 12067008-00190442-05600003

naplőügyfél-jel (NÜJ): Berényi András Zsolt (NÜJ:331568659)

képviseli: Molnár Áron polgármester, mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** -

másrészről a

**BÉKÉS DRÉN Kft.**

székhely: 5630 Békés, Petőfi S. u. 20.

Cg. száma: 04-09-003298

adószáma: 11053727-2-04

kivitelezői nyilvántartási száma: 13A39286

bankszámlaszám: 12056101-01277172-00100004

képviseli: Kukla József cégvezető, mint vállalkozó – a továbbiakban :

**Vállalkozó** –közt a mai napon, az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek rögzítik, hogy a „*Turizmusfejlesztés Algyő településen.*” elnevezésű építési beruházás kivitelezése tárgyában 2018. augusztus 16-án, az előzetesen lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek. Felek a Szerződést a mai napon, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) és c) pontjai alapján, a műszaki tartalomra és ezzel összefüggésben a szerződéses árra, valamint a teljesítési részhatáridőre vonatkozóan, továbbá a fordított adózás szabályai tekintetében az alábbiak szerint módosítják:

1. Módosul a Szerződés műszaki tartalma, mivel a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező vállalkozói kérelemben és módosított költségvetésben részletezett pótmunkák, illetve a műszaki tartalmat érintő egyéb, műszakilag indokolt módosítások elvégzése szükséges.

2. Az 1. pontban foglaltak következtében a Szerződés 4. pontja (kizárólag a teljesítési részhatáridő tekintetében) az alábbiak szerint módosul:

„4. Teljesítési (vég)határidő: 2019. április 30. Részhatáridő: a partvédelemi műtárgy és az úszóművek kikötését biztosító egyéb létesítmények (pl. kikötőbak, hídfészek) elkészítése **2019. március 15-ig.**”

3. Az 1. pontban foglaltak, valamint a fordított adózás szabályai következtében a Szerződés 6. pontja (Vállalkozói díj) az alábbiak szerint módosul:

„6.1. A jelen szerződés szerinti építési munka ellenértéke:

**Nettó: 139.763.628.- Ft”**

**Szerződő felek megállapítják, hogy a vállalkozói díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fordított adózás hatálya alá esik, azaz a vállalkozói díj tekintetében az általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti.**

Algyő, 2018. 12. 13. 



4. Szerződő felek rögzítik, hogy az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át (Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pont bb) alpont).


5. A Szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában továbbra is érvényesek.

Felek a jelen vállalkozási szerződésmódosítást elolvasás és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Algyő, 2018. november 14.

  
.....  
**MEGRENDELŐ**  
Algyő Nagyközség Önkormányzata  
Molnár Áron polgármester



  
.....  
**VÁLLALKOZÓ**  
**BÉKÉS DRÉN Kft.**  
Kukla József cégvezető

Békés Drén Kft.  
5630 Békés, Petőfi S. u. 20. Tel: 06/510-010  
Adószám: 11038727-2-04  
Gyűjtő Tervezési és Cégvezetői  
Cégjegyzék: 01-09-000000

Melléklet: *Vállalkozó kérelme*  
*Műszaki ellenőri nyilatkozat*  
*Módosított költségvetés*

A kötelezettségvállalást pénzügyileg  
ellenjegyzem

Algyő: 2018. 11. 14.

  
Pénzügyi ellenjegyzésre  
jogosult aláírása

**Algyő Nagyközség Önkormányzata**  
**Molnár Áron**  
**Polgármester Úr**  
részére

Algyő,  
Kastélykert u. 40  
6750

**Tárgy:** Projekten felmerülő pótmunkák

***Tisztelt Polgármester Úr!***

A Békés-Drén Kft. (Vállalkozó) 2018. november 14-én kelt pótmunka igényét a *TOP-1.2.1-15-CSI-2016-00005* azonosítószámú projekt „*Turizmusfejlesztés Algyő településen*” elfogadom az alábbiak szerint:

- A pótmunka tételek műszakilag indokoltak.
- A pótmunkát a képviselőtestületnek is el kell fogadni.
- A pótmunka elrendelésével szükséges vállalkozói szerződés módosítása.

Algyő, 2018. november 16.

Tisztelettel:

.....  
Sováczki József

Melléklet: Vállalkozó pótmunka igény bejelentése

## Algyő Nagyközség Önkormányzata

6750 Kastélykert utca 44.

Tisztelt Molnár Áron polgármester Úr!

TOP -1.2.1-15CSI-2016-0005 Turizmus fejlesztése Algyő településen elnevezésű projekt kivitelezése során felmerült pótmunka igények.

Tisztelt Uram!

A cégünk által megnyert szerződéses munkák kivitelezése során, a tervekből és a helyszínből az alábbi előre nem látható pótmunkák és az engedélyes tervtől eltérő feladatok kivitelezésére volt és lenne szükség a mű teljes körű megvalósításához.

Munkanemek folyamatok:

1.) Irtás föld, és sziklamunkák: A tervtől eltérő mennyiségben szerkezeti beton bontására volt szükség jelentős nagy kapacitású törő fejjel rakodógéppel, elszállítással.  
Mennyisége 126 m<sup>3</sup>

2.) Az engedélyes tervtől eltérő kialakítású 6db helyett 11db hátra horgonyzó lemez és összekötésének földmunka mennyisége (geodézia alapján): 1039 m<sup>3</sup>  
A kitermelt föld vissza terítése tömörítése a hátra horgonyzások mellett, felett kézi és gépi erővel. 1039 m<sup>3</sup>

3.) Az ajánlatban és az engedélyes tervtől eltérő módon és számban kialakított hátra horgonyzás történt az alábbi módon.  
A Kiviteli terv szerint 11 db x 6m hosszú. L630-as lemez (acél szádpalló lemez) leverése és kihorgonyzása az összekötő gerendához lett beépítve. Az engedélyes tervben a költségtérítések K-6 os tételben 6 db hátra horgonyzó acélcsövek 219-es elhelyezése szádlemezzel összekötése szerepel.

4.) Az acél szádpalló sor és a kialakítandó partél összekötése közötti felület Reno matracos kialakítását javasolnánk a kimosódás ellen a rézsú bevédésére, kb. 50m hosszban.



5.) A kialakított új lemezsor mögött jelentős partomlás megállítása bevédése, valamint a lemezsor előtti előtér bevédése kőszórással az új elkészülő mű és parkoló védelmében becsült mennyiség 300 m<sup>3</sup>. A kőszórás alá minimum 500 gr/m<sup>2</sup> geotextília beépítése szükséges.

A felsorolt műszaki feladatok és anyag, valamint technológiai változtatások szükségesek a kivitelezés megfelelő kialakításához.

Kérjük önöket a kéréseink tárgyalásának napirendre tűzését, illetve a szükséges munkák megrendelését, hogy kivitelezés zavartalanul folytatódhasson.


Pótmunka kimutatás az alábbiak szerint.

#### Irtás föld és sziklamunka

Munkanem	Mennyiség	Egységár	Díj
1.) Beton bontása.	126 m <sup>3</sup>	4 890 Ft	616 140 Ft
2/a.) Hátrahorgonyzó lemez földmunkái.	1039 m <sup>3</sup>	980 Ft	1 018 220 Ft
2/b.) Előző tétel földvisszatöltése tömörítéssel.	1039 m <sup>3</sup>	1 390 Ft	1 444 210 Ft
3.) L 603 szádpalló lemez leverése kihorgonyozása, összekötése szádpallósorhoz.	6 db	320 000 Ft	1 920 000 Ft
4.) Rézsüburkolat készítése RENO matraccal 23 cm vastagságban.	200 m <sup>2</sup>	21 860 Ft	4 372 000 Ft
5.) Kőrakat építése szádlemezsor elé 500 gr/m <sup>2</sup> geotextiliára.	300 m <sup>3</sup>	11 980 Ft	3 594 000 Ft
<b>Összesen:</b>			<b>12 964 570 Ft</b>

Üdvözlettel

Békés 2018. 11. 14.

Békés, 2018. 11. 14.  
  
**Kukla József**  
cégvezető