

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

**Algyő Nagyközség Önkormányzata**

székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.

adószám: 15726975-2-06

bankszámlaszám: 12067008-00190442-00100003

naplóügylél-jel (NÜJ): 579579604

képviselel: Molnár Áron polgármester, mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** – ,

másrészről a

**Gyeviép Nonprofit Kft**

székhely: 6750 Algyő, Kastélykert u. 49.

Cg. szám: 06-09-012704

adószám: 20254304-2-06

kivitelezői nyilvántartási száma: 34A30996

bankszámlaszám: 12067008-00240855-00100004

képviselel: Katona Antal ügyvezető, mint vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó** -

között, Algyő Nagyközség Képviseelő-testületének 322/2019. (X.31.) Kt.-i határozatnak megfelelően, a mai napon az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek rögzítik, hogy az „*Algyő, DNY-i lakópark járdaépítés I. ütem.*” elnevezésű építési beruházás kivitelezése tárgyában 2019. szeptember 24-én, az előzetesen lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek. Felek a Szerződést a mai napon, a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján, kizárólag a teljesítési részhatáridő tekintetében, az alábbiak szerint módosítják:

1. A Szerződés teljesítési részhatárideje módosul, mivel a Vállalkozó akadályközlést jelentett az alábbi előre nem látható okok miatt:

Elhúzóóó egyeztetések a lakókkal az alábbiakról:

- kapubejárók helyének megváltoztatása,
- kapubejárók méretének változtatása (a többletfelületek költségeit természetesen a lakók viselik),
- A megépült épületek nem terv szerinti építési szintjei.

Ennek megfelelően a Szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4. Teljesítési határidők: I. ütem (részhatáridő): **2019. december 15.**”

II. ütem (véghatáridő): 2020. november 30.”

A módosítás a teljesítési véghatáridőt nem érinti.

2. A Szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában továbbra is érvényesek.

A szerződésmódosítást alátámasztó akadályközlő levél a szerződésmódosítás mellékletét képezi. Felek a jelen vállalkozási szerződésmódosítást elolvasás és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Algyő, 2019. október 31.



MEGRENDELŐ  
Algyő Nagyközség Önkormányzata  
Molnár Áron polgármester

VÁLLALKOZÓ  
Gyeviép Nonprofit Kft.  
Katona Antal ügyvezető

Melléklet: Akadályközlő levél

A kötelezettségvállalást pénzügyileg  
ellenjegyzem.

Algyő 2019.10.31

Pénzügyi ellenjegyzésre  
jogosult aláírása



GYEVIÉP Algyői Településüzemeltetési és-fejlesztési  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
6750 Algyő, Kastélykert u.49.  
www.gyeviep.hu  
www.gyeviko.hu

Akadályközlő

ALGYŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkezett: 2019-10-28	Szám: 3892-5
Előadó: Katona A.	Melléklet:
Előírás: 2019/2019	Előírás:

A mai napon értesítjük a Tisztelt megrendelőt, hogy az Algyő Délnyugati Lakópark járdaépítés I. ütemre vonatkozó határidőt a szerződésben foglaltaknak megfelelően nem tudjuk tartani, mivel a mai napig tartanak az egyeztetések a lakókkal, (szintek megadása, felületek mennyisége, kapubejárók darabszáma, stb.) a kábeltv aknák telepítése, és vezetékezés elhelyezése miatt közös munkaterület használat végett.

Fentiek alapján határidő módosítást szeretnénk kérni: 2019.12.15-ig.

Természetesen amennyire tudjuk, próbáljuk tartani a határidőt, illetve mielőbb szeretnénk készre jelenteni.

Kérjük a Tisztelt Megrendelőt, hogy a határidő módosításhoz hozzájárulni szíveskedjen.

Algyő. 2019.október 24.

GYEVIÉP Algyői Településüzemeltetési és-fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
6750 Algyő, Kastélykert u. 49.  
Adószám: 20254304-2-06  
Telefon: 62/265-507

Köszönettel: Katona Antal

**GYEVIÉP**  
NKFT.

Adószám: 20254304-2-06  
Bankszámlaszám: 12067008-00240855-00100001  
Cégbejegyzés: 06-09-012704  
Email: gyeviep@gyeviep.hu  
Tel/Fax: 62/765-900