VALLALKOZASI SZERZODES 2. SZ. MODOSITASA

amely létrej6tt egyrészrol

Algyé Nagykozség Onkormanyzata

székhelye: 6750 Algy6, Kastélykert u. 40.

ad6szam: 15726975-2-06

bankszamlaszam: 12067008-00190442-00100003

napléiigyfél-jel (NUJ): 579579604

képviseli: Molnar Aron polgarmester, mint megrendel6 — a tovabbiakban: Megrendel$ —,

masrészrol a

Geo Hidrobau Vizépitdé Kft.

sz€khely: 6721 Szeged, Lechner tér 4. FSZ/6.

Cg. szam: 06-09-018431

addszam: 23808775-2-06

kivitelezd6i nyilvantartasi szama: 15A60662

bankszamlaszam: 11735005-20576446

kepviseli: Demecs Zoltan tigyvezetd, mint vallalkozd — a tovabbiakban: Villalkozé -

kozott, Algyé Nagykozség Képviselo-testiiletének 174/2019. (V.23.) Kt.-i hatarozatnak

megfelelden, a mai napon az alabbi feltételekkel:

Szerz8dd felek rogzitik, hogy az ,,4 "Négyszog” 1o fejlesztése Algydn” elnevezésii épitési
beruhdzés (palyazati azonosité: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00006) kivitelezése targydban 2018.
szeptember 24-én, az el6zetesen lefolytatott kézbeszerzési eljaras eredményeként Vallalkozasi
szerzOdést (a tovabbiakban: Szerz6dés) kotsttek. A Felek a Szerzddést 2019. januéar 31-én
modositottak 1. alkalommal. Felek a Szerzédést a mai napon, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c)
pontja alapjan, kizarOlag a teljesitési hatéridé tekintetében, az aldbbiak szerint médositjak:

1. A Szerz0dés teljesitési hatarideje modosul, mivel a Vaéllalkozé akadalykozlést jelentett az
alabbi el6re nem lathatd okok miatt:
e aTRAM-TRAIN projekten beliil, a vasuti ateresz épitésének cstiszdsa miatt a Négyszog
t6 teriiletének teljes viztelenitésére nem volt lehet6ség,
e aterv szerinti kotrasbol kikeriild f61d nem megfelelé mindsége miatt kiilén tobbletfoldet
kellett beszallitani,
e amdjusi csapadékos id6jaras a még hidnyzo, elenyészé mennyiségili foldmunkavégzést

akadalyozza, csusztatva ezzel a vasbeton miitargyak telepitését is.




Ennek megfelel6en a Szerz6dés 4. pontja az alabbiak szerint médosul:
»4. Teljesitési hataridd: 2019. jilius 5.”
2. A Szerzb6dés egyéb rendelkezései valtozatlan formaban tovabbra is érvényesek.

A szerzodésmodositést alatdmasztd akadalykozlé levél a szerzddésmodositis mellékletét
képezi. Felek a jelen véllalkozasi szerzodésmodositast elolvasds és egyiittes értelmezést
kovetden, mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagydlag alairtak.
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A szerzOdéses befejezési hataridé modositasara a Négyszog” to fejlesztése
TOP-2.1.3-15-C51-2016 munkéhoz kapcsolédéan.

Tisztelt cim |

Az el6zetesen a médositott szerzGdés teljesitésének hataridejének modositasat szeretnénk
kérni a tisztelt 5nkormanyzattél .A kivitelezés soron az alibbi problémdk , illetve el6re nem
lathato hatréltatd korilmények léptek fel . A projekt kivitelezése sordn fontos megjegyezni,
hogy a kapcsolt munkateriletiink van a mai napig a vastit (TRAM TRain) kivitelez&jével .A
kivitelezvel levélben és személyesen is a helyszinen egyeztettiink, de nem sikeriilt el&re

lépnink.

1.)Igy a kivitelezést az eltelt id6ben folyamatosan hdtrdltatta hogy csak részleges
viztelenitést tudtunk végezni a vasuti miitdrgyak kivitelezése miatt(Amelyek méqg a mai
napig nem késziiltek el és az ideiglenes kéburkolatuk miatt méq lefolydsi akaddlyt is
képeznek.

-2.)Akaddlyként és sajnos tobbletmunkaként jelentkezet a tervbdl nem feltételezhetd de a
helyszinen a kotrds utdn szembesiiltiink vele , hogy a kikotort és a terv szerint téltéshe
tervezett anyaq alkalmatlan a beépitésre és ezért tobbletmozgatdssal és dtszdllitdssal kellet
elhelyezni a munkaterileten . A pétidsdra kiilén anyagot kellett beszdllitani és depondini cca

3000m3 mennvyiségben .

3.) A kivitelezési kériilmények uqy alakultak ,hogy mindezek a feladatok elvégzésének utolsé
iddszakdban mdjus 01-t6! a mai napi mdijus 20 .a csapadékos idd bedlitdval a féldmunkdkat
nem tudtuk befejezni ezért a miitdrgyak elhelyezése nem volit lehetséges .

Az elézetesen felsorolt akaddlyokon tilmenden az id8jdrds miatt a Mdjus hénap szinte
teliesen kiesik ezért tartalék id6re és hatdridS hosszabbitdsra lenne sziikségiink a
megfelelé munka kivitelezéséhez . A mdjusi hénappal és az akaddlyozé tényezdkkel |
eqyiittesen mintegy 35-40 munkanap hidnyzik a befejezéshez amely julius 05 -ei

idépontot jelentene.




Kérjiik a tisztelt dnkormdnyzatot az alabbi indok figyelembe vételével a hatdridd

modositdsdnak meqaddséra.

Megértésiket eldre is készénve.

Szeged 2019.05-17
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