VALLALKOZASI SZERZODES 1. SZ. MODOSITASA

amely létrejott egyrészrol

Algyé Nagykozség Onkorményzata

székhelye: 6750 Algyo, Kastélykert u. 40.

adoszam: 15726975-2-06

bankszamlaszam: 12067008-00190442-00100003

napléiigyfél-jel (NUJ): 579579604

képviseli: Molnar Aron polgarmester, mint megrendel6 — a tovabbiakban: Megrendeld —,

masrészrol a

Geo Hidrobau Vizépité Kft.

székhely: 6721 Szeged, Lechner tér 4. FSZ/6.

Cg. szam: 06-09-018431

adoszam: 23808775-2-06

kivitelez6i nyilvantartasi szama: 15A60662

bankszamlaszam: 11735005-20576446

képviseli: Demecs Zoltan ligyvezetd, mint vallalkozé — a tovabbiakban: Vallalkoz6 -

kozott, Algyé Nagykozség Képvisel6-testiiletének 11/2019. (1.24) Kt.-i hatirozatnak
megfeleléen, a mai napon az alabbi feltételekkel:

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy az A4 "Négyszog" 1o fejlesztése Algyén” elnevezésii épitési
beruhazas (pélyazati azonosit6: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00006) kivitelezése targyaban 2018.
szeptember 24-¢n, az elézetesen lefolytatott k6zbeszerzési eljaras eredményeként Vallalkozasi
szerzddést (a tovabbiakban: Szerzddés) kitottek. Felek a Szerz6dést a mai napon, a Kbt. 141.§
(4) bekezdés c) pontja alapjan, kizarolag a teljesitési hataridd tekintetében, az alabbiak szerint
modositjak:

1. A Szerzddés teljesitési hatdrideje modosul, mivel a Véllalkozé akadalykozlést jelentett az
alabbi elére nem lathato okok miatt:
e aTRAM-TRAIN projekten belill, a vasuti ateresz épitésének csiuszésa miatt a Négyszog
t6 teriiletének viztelenitésére nem volt lehetGség.
Ennek megfelel6en a Szerz6dés 4. pontja az aldbbiak szerint modosul:
»4. Teljesitési hatarido: 2019. majus 27.”
2. A Szerz0dés egy€b rendelkezései véltozatlan formaban tovabbra is érvényesek.
A szerz6désmodositast alatdmaszté akadalykozld levél a szerz6désmodositds mellékletét
kepezi. Felek a jelen vallalkozasi szerzOdésmoédositast elolvasas és egyiittes értelmezést

kévetden, mint akaratukkal mindenben megegyezit jovahagyolag alairtak.
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Tisztelt cim !

Az el6zetesen a sikeres kdzbeszerzési eljaras utdn 2018szeptember.20- aldirt szerzédésiink
teljesités hatdrid6re el6re nem I4thaté miiszaki és egyéb akadalyozé koriilmények miatt nem

teljesithetd.

A projekt kivitelezése a tervezett leereszt6 arok szervesen kapcsolédik a TRAM TRAIN projekt
keretein beliil megvalésulé , Tokosd(l&i” csatorna dtereszhez és a hozza kapcsolédo drok
0+106 szelvényéhez .A vasut épités keretein belill az dteresz épitése a megkétott
szerz8désiink id6pontja 6ta folyamatban van a mai napi g nem keriilt dtadésra . A
kivitelezésiinket a kezdetekt6l fogva akaddlyozta akaddlyozza mert a végleges viztelenitésre
mas lehet8siink a munkateriilet specialis helyszine miatt nincs.

Az ideiglenes részbeni viztelenitést elvégeztiik ezért a kotrasi feladatokat eltudtuk részben
végezni de a teriiletfeltoltést és a miitdrgyak kivitelezése nem megvaldsithaté a viztelenités

nelkiil.

Céguink felvette a kapcsolatot a TAM Train f6vallalkozéjaval és informdciot kért a m(itargy
befejezésével kapcsolatosan ez jelen pillanatban nem 3ll rendelkezésiinkre szébeli
nyilatkozata alapjan az idén (2018 ban befejezésre kertiil.)

A kivitelezést akadalyozo6 idGszak a szerz6dés miiszaki tartalma miatt jelentds foldmunka
jellege miatt az eddig kiesett idGszak szeptembert8l az elkévetkezd id6szakban nem
potolhatd be csak arra alkalmas a foldmii épitésre alkalmas id&jarés esetén(tavaszi

hénapok)

A kivitelezésiinktdl fliggetlen de el6re nem lithaté és nem feltételezheté miiszaki
akadalyoztatas miatt kérjiik a befejezési hataridénk kitoldsat a tavaszi id6szakra a feladat
tervezhetd kivitelezése érdekében

Az el6z8 évek tapasztalatai és a VIZIG informdciéi valamint a varhaté idGjarast figyelembe
véve a vadllalkozasunk altal javasolt id6pontja majus vége vagy jlnius kézepe lehetne.
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Cégiink a lehet8ségeihez mérten mindent megtesz a szerz6dés mielébbi teljesitése
érdekében .

Megértésuket eldre is koszonjlk.

Szeged 2018.12.14 Tisztelettel :

Demecs Zo

GEO HIDROBAU KFT.@
§721 Szeged, Lechner tér 4.
Adészam: 238087‘{5-2-06
Bankszamlaszam:
1{}918001—00000093-80200002



ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT

Aldlirott Demecs Zoltan, mint 2 Geo HidrobauVizépité Kft.(székhely: 6721 Szeged, Lechner tér 4.
fsz/6., ad6sz4m:23808775-2-06) teljes jogiiképviselGjeként kijelentem, hogy az dltalam képviselt szervezet,
megfelel 2 nemzeti vagyonrél sz6l6 2011. évi CXCVIL torvény (tovibbiakban: Nvtv.) 3.§ (1) 1. b)-)
pontjiban meghatirozott, itlithaté szervezetekre vonatkozé feltételeknek, ennek megfeleléen: (4 megfelels

aldhdzands)

(1) b) az olyan belfoldi vagy kiilfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdilkodd
szervezet, amely megfelel a kovetkezd feltételeknek:

ba) a tulajdonosi szerkezete, a pénzmosis és a terrorizmus finanszirozdsa megel8zésérél és
megakadilyozdsirél sz0lo  torvény szerint meghatdrozott tényleges tulajdonosa
megismerheté!,

bb) az Eurépai Uni6 tagillamiban, az Eurépai Gazdasigi Térségr6l sz6l6 megillapoddsban tészes
allamban, a Gazdasigi Egyiittmikodési és Fejlesztési Szetvezet tagillamiban vagy olyan
allamban rendelkezik adéilletéséggel, amellyel Magyarorszignak a kettds adéztatis elkeriilésérsl
sz6l6 egyezménye van?,

bc) nem mindsiil a tirsasigi adérdl és az osztalékaddrdl szdlé térvény szerint meghatirozott
ellenérzdtt kiilfoldi tarsasagnak, A

bd) a gazdilkodé szervezetben kozvetlenill vagy kozvetetten tébb mint 25 szézalékos tulajdonnal,
befolydssal vagy szavazati joggal bird jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezs
gazdilkodo szervezet tekintetében a ba)-bc). pont szerind feltételek fennallnak3,

(1) ©) az a civil szervezet és a vizitirsulat, amely megfelel a kovetkezd feltételeknek:

ca) vezetd tisztségvisel6i megismerhetdk,

cb) a civil szervezet és a vizitirsulat, valamint ezek vezetd tisztségviseléi nem 4tlithatd szervezetben
nem rendelkeznek 25%-ot meghaladd részesedéssel,

cc) székhelye az Eurépai Unié tagillamiban, az Eurdpai Gazdasigi Térségrdl sz6lé megillapodésban
részes dllamban, a Gazdasigi Egyiittmkodési és Fejlesztési Szervezet tagillamdban vagy olyan
allamban van, amellyel Magyarorszignak kettGs adéztatés elkeriilésérél 52616 egyezménye van.

Tudomisul veszem, hogy jelen nyilatkozat a szerzGdés részét képezi. Valdtlan tartalmi nyilatkozat,
valamint annak hidnya alapjan kotétt szerz3dés a Nviv.3.§. (2) bekezdése alapjin semmisnek tekintends.

Kotelezettséget villalok arra, hogy a nyilatkozatban feltiintetett adatokban térténd barmilyen valtozastol 5
napon belil irisbeli tajékoztatdst adok.

Kelt: 8, 2019. janu4r30. -
Algys, J GEOHIDROBAU KFT. 3

872k Szeged, Lee

Fiers,

Cégszer( aldirds

'Amennyiben a szervezet kézvetlen vagy kozvetett tulajdonosa killféldi gazdilkodé szervezet, killon nyilatkozat
csatoldsa sziikséges a tényleges tulajdonos személyi adatairdl.
2Amennyiben a szervezet kizvetlen vagy kézvetett tulajdonosa kiilféldi gazdilkodd szervezet, adéilletSség igazolds

csatoldsa sziikséges.

elAmennyiben a szervezet kdzvetlen vagy kozvetett tulajdonosa kiilfsldi gazdilkodé szervezet, a kdzvetlen és
kézvetett, 1)bd). pontban foglalt feltételeknek megfelel gazdilkodé szervezet az 1)ba-bc). pont szerinti feltételek
fennalldsdt az ott irt médon kételes igazolni.



