VALLALKOZASI SZERZODES 1. SZ. MODOSITASA
amely 1étrejott egyrészrol

Algyé Nagykozség Onkormanyzata

székhelye: 6750 Algyo, Kastélykert u. 40.

adoszam: 15726975-2-06

bankszamlaszam: 12067008-00190442-05600003

napléiigyfél-jel (NUJ): Berényi Andrés Zsolt (NUJ:331568659)

képviseli: Molnar Aron polgarmester, mint megrendeld — a tovabbiakban: Megrendel6 -

masrészrol a

BEKES DREN Kft.

székhely: 5630 Békes, Petofi S. u. 20.

Cg. szama: 04-09-003298

adészama: 11053727-2-04

kivitelez6i nyilvantartasi szama: 13A39286

bankszdmlaszam: 12056101-01277172-00100004

képviseli: Kukla Jozsef cégvezetd, mint véllalkoz6 — a tovabbiakban :
Villalkozé —ko6zott a mai napon, az alabbi feltételekkel:

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a ,, Turizmusfejlesztés Algyd telepiilésen.” elnevezésii épitési
beruhazas kivitelezése targyaban 2018. augusztus 16-dn, az elézetesen lefolytatott
kozbeszerzési eljaras eredményeként véllalkozasi szerzddést (a tovabbiakban: Szerzédés)
kotottek. Felek a Szerzodést a mai napon, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) és c) pontjai alapjan, a
miiszaki tartalomra €s ezzel Osszefliggésben a szerzédéses 4rra, valamint a teljesitési
részhatdridére vonatkozoan, tovabba a forditott adézas szabalyai tekintetében az alabbiak
szerint modositjak:

1. Médosul a Szerzédés miiszaki tartalma, mivel a jelen szerzédésmodositas mellékletét
képez6 villalkozoi kérelemben és médositott kdltségvetésben részletezett potmunkak, illetve
a muszaki tartalmat érintd egyéb, miszakilag indokolt mddositasok elvégzése sziikséges.

2. Az 1. pontban foglaltak kovetkeztében a Szerzédés 4. pontja (kizardlag a teljesitési
részhatarido tekintetében) az alabbiak szerint moédosul:

»4. Teljesitési (vég)hatarid6: 2019. aprilis 30. Részhataridé: a partvédelemi miitargy és az
Uszomiivek kikotését biztositd egyéb létesitmények (pl. kikotébak, hidfészek) elkészitése
2019. marcius 15-ig.”

3. Az 1. pontban foglaltak, valamint a forditott adozas szabalyai kivetkeztében a Szerzodés 6.
pontja (Véllalkozdi dij) az alabbiak szerint modosul:

-----

Netto: 139.763.628.- Ft”

Szerzddo felek megillapitjak, hogy a villalkozéi dij az altalinos forgalmi adérél szél6
2007. évi CXXVII. térvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjin a forditott adézas
hatilya ald esik, azaz a villalkoz6i dij tekintetében az altalinos forgalmi adét a

Megrendelé fizeti.
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4. Szerz0d0 felek rogzitik, hogy az ellenérték ndvekedése nem haladja meg az eredeti
szerz0dés ért€kének 50%-at (Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pont bb) alpont).

5. A Szerz6dés egyéb rendelkezései véltozatlan forméban tovabbra is érvényesek.
Felek a jelen vallalkozési szerzodésmoédositast elolvasas és egyiittes értelmezést kovetden,

mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagydlag alairtak.

Algy6, 2018. november 14. .
Békés Drén_su
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MEGRENDELO VALLALKOZO
Algy6 Nagykdzség Onkormanyz BEKES DREN Kft.
Molnar Aron polgarmester Kukla Jozsef cégvezetd

Melléklet: Vallalkozo keérelme
Miiszaki ellendri nyilatkozat
Modositott kéltségvetes

A kdtelezettségvéllalast penzigyne:
ellenjegyzem
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Algyd Nagykozség Onkorményzata
Molnér Aron

Polgdarmester Ur

részére

Algyé,
Kastélykert u. 40

6750

Targy: Projekten felmeriilé pétmunkak
Tisztelt Polgdrmester Ur!

A Békés-Drén Kft. (Véllalkozd) 2018. november 14-én kelt pétmunka igényét a TOP-1.2.1-15-C5/-2016-
00005 azonositészamu projekt , Turizmusfejlesztés Algyé telepiilésen” elfogadom az aldbbiak szerint:

e A pdtmunka tételek mdszakilag indokoltak.

e A potmunkat a képviselStestiiletnek is el kell fogadni.
e A pdtmunka elrendelésével sziikséges véllalkozéi szerz6dés modositasa.

Algyd, 2018. november 16.

Tisztelettel:
Sovaczki Jozsef

Melléket: Vallalkozé pétmunka igény bejelentése
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Székhely: 5630 Békds, Palafl S. u. 20 Tel: 66/5610-810 Fex: 66/510-611
E-mai: info@drenhu

Algy6 Nagykozség Onkorményzata
6750 Kastélykert utca 44.

Tisztelt Molnar Aron polgarmester Ur!

TOP -1.2.1-15CS8I-2016-0005 Turizmus fejlesztése Algyd telepiilésen elnevezésii
projekt kivitelezése soran felmeriilt p6tmunka igények.

Tisztelt Uram!

A cégiink éltal megnyert szerzédéses munkaék kivitelezése soran, a tervekbdl és a helyszinbél
az alabbi elére nem lathatdé pétmunkak és az engedélyes tervtol eltérd feladatok kivitelezésére
volt és lenne sziikség a mii teljes kirii megvaldsitasahoz.

Munkanemek folyamatok:

1.)Irtas fold, és sziklamunkak: A tervtdl eltéré mennyiségben szerkezeti beton bontdséara volt
sziikség jelentés nagy kapacitasi t6r§ fejjel rakodogéppel, elszallitassal.
Mennyisége 126 m3

2,) Az engedélyes tervtdl eltérd kialakitdsi 6db helyett 11db hitra horgonyz6 lemez és

Osszekotésének foldmunka mennyisége (geodézia alapjan): 1039 m3
A kitermelt f6ld vissza teritése tomoritése a hétra horgonyzasok mellett, felett kézi és gépi

erovel. 1039 m3

3.) Az ajanlatban és az engedélyes tervtdl eltérd modon és szamban kialakitott hatra

horgonyzas tortént az alabbi modon.
A Kiviteli terv szerint 11 db x 6m hosszii. L630-as lemez (acél szddpall lemez) leverése és

kihorgonyzésa az 6sszekté gerenddhoz lett beépitve. Az engedélyes tervben a
koltsegtéritések K-6 os tételben 6 db hétra horgonyzé acélcsdvek 219 es elhelyezése
szaddlemezzel Gsszekotése szerepel.

4.) Az acél szadpallo sor és a kialakitandé partél 6sszek6tése kozotti feliilet Reno matracos
kialakitasét javasolndnk a kimosodas ellen a rézs{l bevédésére, kb. 50m hosszban.



5.) A kialakitott ij lemezsor mogétt jelentds partomlas megallitasa bevédése, valamint a

lemezsor elbtti el6tér bevédése kbszorassal az 0j elkésziilé mii és parkold védelmében becsiilt

mennyiség 300 m3. A k6szdras ald minimum 500 gr/m2 geotextilia beépitése szitkséges.

A felsorolt miiszaki feladatok €s anyag, valamint technolégiai véltoztatasok sziikségesek a

kivitelezés megfeleld kialakitasahoz.

Keérjiik 6noket a kéréseink targyaldsédnak napirendre tiizését, illetve a sziikséges munkdak
megrendelését, hogy kivitelezés zavartalanul folytatddhasson.

Potmunka kimutatas az aldbbiak szerint.

Irtds fold és sziklamunka
Munkanem
1.) Beton bontasa.

2/a.) Hatrahorgonyzd lemez
foldmunkai.

2/b.) Eléz6 tétel foldvisszatbltése
tomoritéssel.

3.) L 603 szddpalid lemez leverése
kihorgonyzdsa, Osszekotése
szadpallésorhoz.

4.) Rézsiiburkolat készitése RENO
matraccal 23 cm vastagsagban.

5.) K6rakat épitése szaddlemezsor elé
500 gr/m2 geotextilidra.

Osszesen:

Udvozlettel

Bekés 2018. 11. 14.

Mennyiség Egységar Dij
126 md 4 890 Ft 616 140 Ft
1039 m? 980 Ft 1018220 Ft
1039 md 1390 Ft 1444 210 Ft
& db 320 000 Ft 1920000 Ft
200 m? 21 860 Ft 4372 000 Ft
300 md 11 980 Ft 3 594 000 Ft
12964 570 Ft
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