VALLALKOZASI SZERZODES 1. SZ. MODOSITASA

amely létrejott egyrészrol

Algyé Nagykozség Onkormanyzata
székhelye: 6750 Algy6, Kastélykert u. 40.
adoszam: 15726975-2-06

bankszamlaszam: 12067008-00190442-00100003
naplc’)ﬁgyfél—jel (NUJ) Izsékné Kovesdi Gabriella (NUJ 230244618)

masrészrol a : it | e
Gyeviép Nonprofit Kft. [Erkezer Z[] —BE— 'D 2 J%w:: 542.-41 |
székhely: 6750 Algyd, Kastélykert u. 49. , | alléklet:

Cg. szama: 06-09-012704

adoszama: 20254304-2-06

kivitelez6i nyilvantartasi szama: 34A30996
bankszamlaszdm: 12067008-00240855-00100004
képviseli: Katona Antal iigyvezets, mint véllalkozé — a tovabbiakban :
Vallalkozé — k6zo6tt a mai napon, az alabbi feltételekkel:

Ei6ad ﬁx\),wwe,

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy ,, Az Algyé Fehér Igndc Altaldnos Iskola kiilsé homlokzati
Javitasi munkai.” elnevezésl €pitési beruhazas kivitelezése targyaban 2018. aprilis 09-én, az
eldzetesen lefolytatott kozbeszerzési eljaras eredményeként vallalkozdsi szerz6dést (a
tovabbiakban: Szerzddés) kotottek. Szerz6do felek a Szerz6dést a mai napon, a Kbt. 141.§ (4)
bekezdés c) pontja alapjan az alabbiak szerint mddositjak:

1. Felek a Szerz6dés miiszaki tartalmat akként modositjak, hogy az eredetileg tervezett
homlokzati faburkolat javitds helyett a miiszaki ellen6r javaslatira a teljes homlokzati
faburkolatot 1j homlokzati rétegelt lemezzel kell elkésziteni, azaz az 563 m2 meglévd
feliiletkezelt rétegelt faburkolat helyett uj, feliiletkezelt rétegelt lemez keriil felszerelésre.
Ezen tilmenden a festékgyartdé cég (REMMERS) javaslatira a tablak éleinek védelmére,
,bltlivédd™ szerrel torténd bevédésére is sziikség van. A miiszaki tartalom mddositast
alatimaszté miszaki ellendri javaslat és a megfeleléen moédositott koltségvetés a
szerz0désmodositas mellékletét képezi.

2. A miiszaki tartalom modositassal §sszefiiggésben a Szerz6dés 4. pontja (teljesitési hataridé)
az alabbiak szerint modosul:

Eredeti szerz6dés szerint:
,»4. Teljesitési hataridé: a szerzodés létrejottétél szimitott 90 nap”

Moédositott szerzddés szerint:
4. Teljesitési hatarido: az eredeti szerzddés létrejottét koveté naptél szimitott 130

%

nap
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1. oldal, 6sszesen: 2




3. A miiszaki tartalom moédositassal Osszefliggésben a Szerz6dés 6.1. pontja (vallalkozéi dij)
az alabbiak szerint modosul:
Eredeti szerzédés szerint'

-----

Nettd: 35.973.023.- Ft
AFA: 9.712.716.- Ft
Brutté: 45.685.739.- Ft

azaz negyvendtmillio-hatszaznyolcvanotezer-hétszazharminckilenc”

Modositott szerzddés szerint:

rrrrr

,»0.1. A jelen szerz6dés szerinti épitési munka ellenértéke:

Netto: 40.683.775.- Ft
AFA.: 10.984.619.- Ft
Brutté: 51.668.394.- Ft

azaz ()tvenegymillié-hatszézhatvannyolcezer—héromszézkilencvennégy forint.”
A moédositds kovetkeztében tehdt a véllalkozé dij 5.982.655,- Ft brutté osszeggel nd, az
ellenértek novekedése azonban nem haladja meg a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjaban
hivatkozott eredeti szerzodés értekének 50%-at.
4. A Szerz0dés egyéb rendelkezései valtozatlan forméaban tovéabbra is érvényesek.
Felek a jelen vallalkozasi szerzédésmoddositast elolvasas €s egyiittes értelmezést kovetden,

mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagyodlag alairtak.

Algys, 2018..0.6.... 6. Algy6,2018. 0., G ...

...............................................

VALLALKQZ@;‘N s MEGRENDELO
Gyewe@,Nkﬁ’ LY Algyo Nagykozseg Onkormanyzata
Katona Antal iigyvezetd " _Molnéar Aron polgarmester

peénziigyi ellenjegyzd (alairds, ddtum): .S58 Sy 00, 200K ey

jogi ellenjegyzd (aldiras, datum): .....\! O e 1 A

Melléklet:
- miiszaki ellendri javaslat
- modositott koltségvetés

2. oldal, osszesen: 2



GYEVIEP NKkft. FEHER IGNAC isk 2018
6750. Algyd, Kastélykert u. 49

Adészam: 20254304-2-06

Tel.: 62/ 765-900

email.: gyeviep@gyeviep.hu

A munka leirasa:

Fehér Ignac Altalanos Iskola
Algyo, Sport utca 1771/92 hrsz

Homlokzati garancidlis munkak, modositas
Késziilt: 2018.04.30.

Koéltségvetés foosszesito

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltsége 19.389.947 21.293.828
1.1 Kozvetlen onkoltség osszesen 19.389.947 21.293.828
2.1 AFA vetitési alap 40.683.775
2.2 Afa 27.00% 10.984.619
3. A munka 4ra 51.668.394

Készilt a TERC Kft. TERC VIP koltségvetés 2017.2 - SILVER programcsomagjaval. ) )
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1. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara osszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij

1 12-004-1.1.1 (1)
felvonuldsi létesitmények ideiglenes energia csatlakozd hely
kialakitasa,
viz elektromos aram kialakitasa, raktar konténer elhelyezés
ideiglenes kerités elhelyezése , mobil WC biztositasa
1 készlet Anyag 0 0
Munkadij 125.000 125.000

2 15-012-6.2 (8) ON
Homlokzati cs6allvany allitasa allvanyesébdl mint
munkaallvany,
szintenkénti palloteritéssel, korlattal, [Abdeszkaval, kétlabas,
0,60-0,90 m padlészélességgel, munkapadlé tavolsag 2,00 m, 2,
00 kN/m?
terhelhetdséggel, allvanyépités MSZ és alkalmazéstechnikai
kézikonyv szerint,
6,01-12,00 m munkapadlé magassag kozott
4.000 m2 Anyag 0 0
Munkadij 1.300 5.200.000

3 15-012-23.1-0023683 (33)
Védotetd készitése,
homlokzati keretallvanyra
védobtetd készitése homlokzati keretallvanyra
6 m2 Anyag 2.400 14.400
Munkadij 1.288 7.728

4 21-011-11.3 (23)
Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakasa,
lerakohelyi dijjal,
5,0 m3-es konténerbe
opcids tétel
2 db Anyag 30.000 60.000
Munkadij 0 0

5 21-011-12 (29) ON
Munkahelyi depéniabol épitési térmelék konténerbe rakdsa,
kézi erével, 6nallé munka esetén elszdmolva,
konténer szallitas nélkiil
8 m3 Anyag 0 0
Munkadij 4.600 36.800

6 36-002-1 (1) ON
Feliilet portalanitasa, elénedvesitése porlasztott
vizsugarral, vakolas el6tt
1.908 m2 Anyag 20 38.160
Munkadij 100 190.800

Keészult a TERC Kft. TERC VIP koltségvetés 2017.2 - SILVER programcsomagjaval.
A tételszamot kovetd ON és jelolés garantalja a koltségvetési tétel és az ON normagytiijteményben szereplé szoveg egvezoségét, a "#" pedig a teljesitményigazolas létét.
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2. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté A tétel ara Osszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij

7 36-002-4-0415917 (4)
Vékonyvakolat alapozdk felhordésa, kézi erével

Univerzaélis alapozé vakolt feliiletre
1.908 m2 Anyag 230 438.840
Munkadij 400 763.200

8 36-005-21.2.2.2-0154211 (44)
Vékonyvakolatok, szinvakolatok felhordésa alapozott,
elokészitett feliiletre,
vodros kiszerelésli anyagbdl,
vizes bazisl, mlgyanta kdtéanyagh vékonyvakolat készitése,
egy rétegben,
1,5-2,5 mm-es szemcsemeérettel
Stolit K 1,5 mm (vagy azzal egyenértékii) fehér, kapart feliilet(i,
diszperzids vékonyvakolat
1.908 m2 Anyag 1.295 2.470.860
Munkadij 1.700 3.243.600

g 36-011-6-0391213 (17)
Uvegszovet halé elhelyezése, fiiggbleges, vizszintes,
ferde vagy ives feliileten
Ijvegszf)'vet
1.908 m2 Anyag 290 553.320
Munkadij 800 1.526.400

10 36-011-7-0415908 (18)
Uvegszovet hald beagyazasa, fliggéleges, vizszintes,
ferde vagy ives feliileten

Ragaszt6 tapasz
1.908 m2 Anyag 610 1.163.880
Munkadij 1.100 2.098.800

11 42-091-5.5-0310279 (62)
Homlokzati vakolatok és betonfeliiletek tisztitasa:
Vakolt vagy festett feliiletek tisztitasa

Algaeltavolitd
972 m2 Anyag 370 359.640
Munkadij 550 534.600
12 44-000-4 (7)
Homlokzati Finnforest burkolat bont4sa
1.082 m? Anyag 0 0
Munkadij 1.000 1.082.000

Keszilt a TERC Kft. TERC VIP koltségvetés 2017.2 - SILVER programesomagjaval.
A tételszamot kovetd ON és jelélés garantalja a koltségvetési tétel és az ON normagyiijteményben szerepld szoveg egvezoségét, a "#" pedig a teljesitményigazolds létét.
C:\Users\User\Desktop\Algyé\iskola hom] 2018\FEHER IGNAC isk 2018.slo8



3. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté A tétel ara Osszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij
13 44-006-3-0210004 (4)
Homlokzati OKUME TEBOGARANT burkolat szerelése
meglév0 vazra rozsdamentes csavarral
eredeti koltségvetésben szereplé mennyiség
563 m2 Anyag 8.754 4.928.502
Munkadij 3.100 1.745.300
14 44-006-3-0210005 (4)
Homlokzati OKUME TEBOGARANT burkolat szerelése
meglévd vazra rozsdamentes csavarral
Uj, megrendelés szerinti mennyiség 15 mm vtg.rétegelt lemez
519 m2 Anyag 8.295 4.305.105
Munkadij 3.100 1.608.900
15 44-006-4-0000005 (4)
Homlokzati OKUME TEBOGARANT burkolat alatti
lécvaz sziikség szerinti cseréje
300 m2 Anyag 1.000 300.000
Munkadij 1.500 450.000
16 47-031-1.1.1.1-0130701 (1)
OKUME tablak €leinek bevédése Remmers biitiivédé szerrel
45 m2 Anyag 2.970 133.650
Munkadij 2.200 99.000
17 47-031-1.1.2.1-0214101 (3)
Fafeliiletek mazolasa,
mugyantabdzist vizes diszperzids lazrokkal,
UJ homlokzati tagolatlan feliileten Remmers vékonylazur (vagy
azzal egyenértékii) 2 réteg, homlokzati Finnforest burkolat
kiils6é oldalan; 1. réteg mlihelyben felhordva
519 m2 Anyag 1.970 1.022.430
Munkadij 1.100 570.900
18 47-031-1.1.2.1-0214103 (3)
Fafeliiletek mazolasa,
mugyantabazist vizes diszperzids laztrokkal,
tagolatlan feliileten,
OKUME TEBOGARANT burkolaton, csiszolassal,
vékonylazur festés 2 réteg, burkolat kiilsé oldalan;
563 m2 Anyag 1.970 1.109.110
Munkadij 1.100 619.300

Készult a TERC Kft. TERC VIP koltségvetés 2017.2 - SILVER programesomagjéval.
A tételszamot kivetd ON és jeldlés garantélja a koltségvetési tétel és az ON normagytijteményben szerepld szoveg egvezéségét, a "#" pedig a teljesitményigazolas létét.
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4. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara osszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij

19 47-031-3.3.8.1.1-0214107 (95)
Kiilsé fafeliiletek fedémazolasa,
REmmers vékonylazur festékkel,
egy rétegben, tagolatlan feliileten
vékonylazir festékkel homlokzati burkolat belsé (vazra keriil)
oldalan; miihelyben felhordva
1.265 m2 Anyag 1.970 2.492.050
Munkadij 1.100 1.391.500

Munkanem 6sszesen: 19.389.947 21.293.828

Készilt a TERC Kft. TERC VIP kéltségvetés 2017.2 - SILVER programcsomagjaval.
A tételszamot kovets ON és jelolés garantalja a koltségvetési tétel és az ON normagyijteményben szerepld szoveg egyeziségél, a "#" pedig a teljesitményigazolas létét.
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KIVONAT

Algy6 Nagykozség KépviselG-testilet 2018. méjus 3. napjan tartott rendkiviili, nyilt
lilésének jegyz6konyvébdl

156/2018. (V.03.) Kt. hatarozat
Targy: Algydi Fehér Ignac Altalinos Iskola kiilsé homlokzati javitasaval
kapcsolatos szerzédés méodositasa

HATAROZAT

Algyd Nagykozség KépviselS-testillete 2018. majus hé 03. napjan tartott (ilésén
megtérgyalta Moln4r Aron polgirmester JAlgyGi Fehér Igndc Altaldnos Iskola kiilsé
homlokzati javitdsdval kapcsolatos szerzédés médositdsa” targyl elGterjesztését és az
alabbi hatarozatot hozta:

1. AlgyS Nagykozség Képviseld-testiilete egyetért az Algydi Fehér Ignac Altalanos
Iskola kiils6 homlokzati javitdsdval kapcsolatos szerz6dés médositisival.

2. Algy6 Nagykozség KépviselS-testiilete megbizza a Jegyzét, hogy a koltségvetésben
elkilénitett brutté 45.685.739,- Ft-ot novelje brutté 51.668.394,- Ftra a
koltségvetés fejlesztési céltartalék sordnak terhére.

3. Algy6é Nagykozség Képvisel§-testiilete felhatalmazza a Polgarmestert az
intézkedések megtételére, tovabba arra, hogy a GYEVIEP Nonprofit Kft-vel a
maodositott szerz6dést alairja.

A hatarozatrdl értesiil:

Molnar Aron polgarmester

dr. Varga Akos jegyz6

Pénziigyi csoport

GYEVIEP Nonprofit Kft.

Fejlesztési és lizemeltetési csoport
Irattar

(W~ v

K.m.f.

Molnér Aron sk. dr. Varga Akos sk.
polgdrmester jegyz6




KIVONAT

Algyd Nagykozség Képvisel6-testiillet 2018. majus 24. napjan tartott soros, nyilt iilésének
jegyz6konyvébol

180/2018. (V.24.) Kt. hatarozat
Targy: Algyd Fehér Ignac Altalanos Iskola Kkiilsé homlokzati javitasi
munkanak szerzédés moédositasa II.

HATAROZAT

Algy8 Nagykozség Képvisel6-testiilete 2018. majus hd 24. napjan tartott (ilésén
megtargyalta Molnar Aron polgarmester ,Algyé Fehér Ignac Altaldnos Iskola kiilsé
homlokzati javitasi munkédnak szerz6dés mddositasa IL.” targy( el8terjesztését, és az
alabbi hatarozatot hozta:

1. Algy8 Nagykozség Képviseld-testiilete egyetért Algy6 Fehér Ignac Altalanos Iskola
kiils6 homlokzati javitasi munkainak szerzédés modositiasaval.

2. Algy6 Nagykozség Képviselo-testiilete felhatalmazza a Polgdrmestert az
intézkedések megtételére, tovabba arra, hogy a GYEVIEP Nonprofit Kft-vel a
modositott szerzGdést alairja.

A hatarozatrél értesiil:

Molnér Aron polgirmester

dr. Varga Akos jegyz6

Kovacs Erika, Pénziigyi és Ad6csoport
GYEVIEP Nonprofit Kft.

Fejlesztési és lizemeltetési csoport
Irattar

OMiER 400 bae

Km.f.
Molnéar Aron sk. dr. Varga Akos sk.
polgarmester jegyzd

A kivonat hiteléul:
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== epitesi EPITESI NAPLO
R— Az épitmény megnevezése: Algyd Fehér Ignac Altalanos Iskola kiilsé homlokzati javitasi munkai

=]
e i n a p I 0 cime: 6750 Algys, Sport utca 5.

d E-f6naplé megnevezése: Az Algyé Fehér Ignac Altalanos Iskola killsé homlokzati javitasi
ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO munkai

ADMINISZTRACIOS RENDSZER
ALTALANOS EPITMENYEK nyomlatvény verzié vi.42

Napi jelentések, eseti bejegyzések
Bejegyzés datum: 2018.04.25.
Napi jelentés:
- Rogzitette: Farkasné Méra Andrea (NUJ:308481860) - online. Régzités idépont: 2018.04.25. 19:42
- Munkavégzés tortént: igen, munkaidé (tél-ig): 08:00 - 17:00
- Homérséklet: délelétt= 6 °C, délutan= 25 °C.

- Idéjaras adatok. Szélerd: Teljes szélcsend. Szélirany: <nincs adat!>. Egkép: Deriilt égbolt.
Csapadeék: Nincs csapadek. Megjegyzés: <nincs adat!>.

Sajat létszam adatok:

Szakma megnevezése Létszam (f6)
Epiiletasztalos 1
Festd és mazolo 1
Segédmunkas 4

Osszlétszam (f8): 6

Alvallalkozéi l1étszam adatok:
*** Nincsenek alvéllalkoz6i 1étszam adatok! ***

2018.04.25. szerdai bejegyzések:

Bejegyzés sorszam: 1.

- Idépont: 17:52. Tipus: online, miiszaki ellendr eseti bejegyzés.

- Rogzitette: Valkony Karoly Baldzs (NUJ:625226597). Régzités idépont: 2018.04.25. 18:18
- Szerepkor: Epitési miiszaki ellenér (Epitészet). Széveg:

Az épitési munkat 04. 23-an és 24-én ellendriztem.

Az ellenérzés id6pontjaban a homlokzat burkolé rétegelt lemezek felilletvédelmi munkai voltak
folyamatban. A bontott lemezek fellileti csiszolasa, és fellletvédelme a kiirt Remmers anyaggal.
A bontott rétegelt lemez tablakrél megallapitottam, hogy:

- Az eredeti kivitelezéskor nem végezték el a belsd oldal (hatoldal) felliletkezelését

- A kiilsé oldal feliileti furnérja teljes feliileten repedezett. A repedések a teljes anyagrétegen
athatolnak, igy a csapadék elérheti a belst rétegeket. A tervezett (j felliletvédelem nem képes ezt
megakadalyozni.

- A lapok - eredeti beépités szerinti - felsé éle mentén, 5-6 cm-es savban, a belsé rétegek
elkorhadtak. Az él roncsolt.

Szakmai allaspontom szerint a kialakult hibakra tekintettel a meglevé, bontott rétegelt lemezek
ismételt beépitese nem javasolt. A lemezek sem miiszakilag, sem esztétikailag nincsenek abban
az allapotban hogy a homlokzatburkolé szerepiiket betéltsék.

A bejegyzéshez csatolt fotok:
*** Nincs a bejegyzéshez csatolt foté! ***

Bejegyzés sorszam: 2.

- Idépont: 18:18. Tipus: online, miiszaki ellendr eseti bejegyzés.

- Rogzitette: Valkony Karoly Balazs (NUJ:625226597). Rogzités idépont: 2018.04.25. 18:22
- Szerepk®ér: Epitési mlszaki ellendr (Epitészet). Szbveg:

Az el6z6 bejegyzés alapjan - javaslom hogy a teljes homlokzatburkolat-feliiletet uj rétegelt
lemezekkel késziteni, mert a bontott eredeti lapok erre nem alkalmasak. A bontott lapok
mindegyiket elkilénitetten kell tarolni a késébbi vizsgalat céljabdl.

Az U] lapok felliletkezelésének technoldgiajat kérem a Remmers cég képviseldinek helyszini
technolégiai bemutatéja szerint végezni.

Oldal: 21/ 44 Készités datuma: 2018.05.29.

A dokumentumot az Elektronikus Epitési Naplé Adminisztracios Rendszer készitette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. lizemelteti.



