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Algyé Nagykozség Onkormanyzata Elbaas, Msligilet

székhelye: 6750 Algyd, Kastélykert u. 40. Toalie EG.

adoszam: 15726975-2-06

Eibirat:

bankszamlaszam: 12067008-00190442-00100003
napléiigyfél-jel (NUJ): Izsakné Kovesdi Gabriella (NUJ:230244618)
képviseli: Molnar Aron polgarmester, mint megrendel6 — a tovabbiakban: Megrendeld -

masrészrol a

Gyeviép Nonprofit Kft.

szekhely: 6750 Algyd, Kastélykert u. 49.

Cg. szama: 06-09-012704

addészama: 20254304-2-06

kivitelez6i nyilvantartasi szama: 34A30996

bankszdmlaszam: 12067008-00240855-00100004

képviseli: Katona Antal ligyvezetd, mint vallalkozd — a tovabbiakban :
Vallalkozé — koz6tt a mai napon, az alabbi feltételekkel:

Szerz$dé felek rogzitik, hogy ,, Az Algyé Fehér Igndc Altaldnos Iskola kiilsé homlokzati
Javitdsi munkai.” elnevezésii épitési beruhdzas kivitelezése targyaban 2018. aprilis 09-én, az
elézetesen lefolytatott kozbeszerzési eljards eredményeként vallalkozési szerzdést (a
tovabbiakban: Szerz6dés) kotottek. Szerz6d6 felek a Szerz6dést a mai napon, a Kbt. 141.§ (4)
bekezdés c) pontja alapjan ismét médositjak az alabbiak szerint:

1. Felek a Szerz6dés miiszaki tartalmat modositjak a falburkolatokra és a homlokzati
szinezésre vonatkozoan, a szerz6désmoédositds mellékletét képezd miiszaki ellenéri

allasfoglalas €s a megfeleléen maddositott koltségvetés szerint.

2. A miiszaki tartalom modositdssal dsszefliggésben a Szerz6dés 6.1. pontja (vallalkozoi dij)
az alabbiak szerint modosul:

»0.1. A jelen szerz8dés szerinti épitési munka ellenértéke:

Netto: 39.497.491.- Ft
AFA: 10.664.323.- Ft
Brutté: 50.161.814.- Ft

azaz 6tvenmilli6-szz’tzhatvanegyezer-nyolcsz:iztizennégy forint.”

3. A Szerz8dés egyéb rendelkezései valtozatlan forméaban tovéabbra is érvényesek.

1. oldal, Osszesen:2




Felek a jelen vallalkozasi szerzédésmoddositast elolvasis €s egyiittes értelmezést kovetden,
mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagyolag alairtak.

...............................................

MEGRENDELO
Algy6 Nagykozség Onkormanyzata
Molnér Aron polgirmester
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Melléklet:
- miiszaki ellendri alldsfoglalds
- mddositott koltségvetés

2. oldal, Gsszesen:2



MUSZAKI ELLENORI ALLASFOGLALAS

Targy: Algy6, Sport 5. sz. Fehér Ignac Altalanos Iskola kiilsé homlokzat felujitasi munkai — a homlokzati
falburkolat felGjitdsanak miszaki tartalmi médositasa.

El6zmeény. A modositott Vallalkozasi szerzédés szerint, a homlokzati falemez burkolatot teljes feluleten uj
rétegelt lemezre kell lecserélni. Kivételt képez a bejarati fedett tér mennyezetburkolata.

A T. Megrendeld képviselbjével ( Izsakné Kovesdi Gabriellaval) és a T. Kivitelezével helyszini bejarason
egyeztettlik a fébejarati homlokzat kerékpartarol6- mégotti részének homlokzatburkolat-megoldasat.

A bejarason megallapitottam, hogy a homlokzat e szakaszén, a mennyezeti falemezburkolat ratakar a fali
burkolatra. A fali lemezburkolat cseréje esetén, a mennyezetburkolatot is meg kell bontani. A munka eddigi
tapasztalatai alapjan, a bontast nem lehet sérilésmentesen elvégezni. Vérhaté tehat, hogy a falburkolat
cseréjekor a mennyezetburkolat egy részét is cserélni kell.

Megvizsgaltuk a meglevé fal- és a mennyezetburkolat allapotat. Megallapitottam, hogy e burkolati feliletek
— miutan kdzvetlen csapadék nem érte — j6 allapotlak és egységesek.

A kivitelezb és a megrendeld kdzés megegyezése alapjan, a kerékpartarolé részen a meglévd faburkolatot
meghagyjék és lapokat szintelen lakkal kezelik. igy a falfelillet szinarnyalata a mennyezetburkolattal
azonos lesz. A falburkolat alsé elemeit le kell szerelni, a padozathoz csatlakozé részeknél visszavagni és
bitu védelemmel ellatva kell visszaszerelni.

A homlokzat szinezésének felljitasa ki kell terjedjen a festett felliletekre is, igy a északkeleti homlokzaton
lévé vasbetonpillérek lefestésére is sor kertl. (E munkat a véllalkozasi szerzédés nem tartalmazza.)

A miiszaki tartalmi médositasok alapjan a vallalkozéi teljesités-kulénbézet elszamolasat el kel készitenie a
T. Kivitelezének. A kizbeszerzési szabélyokra tekintettel, az elszamolas alapjan szerzédés modositast kell
késziteni.

\, ..ff(".")lii R,

Szeged, 2018-07-20. Valkony Karoly
miiszaki ellendr



KIVONAT

Algy6 Nagykozség Képviseld-testiilet 2018, augusztus 1. napjén tartott rendkiviili, nyflt
ilésének jegyz6konyvébal

279/2018. (VII1.01.) Kt. hatarozat
Targy: Algyd Fehér Ignac Altalanos Iskola kiilsé homlokzat javitasi munkanak
IL. szamu szerzddés modositisa

HATAROZAT

Algyd Nagykozség KépviselG-testillete a 2018. augusztus 01. napjan tartott iilésén
megtirgyalta Molndr Aron polgarmester Algyd Fehér Igndc Altaldnos Iskola kiilsé
homlokzat javitdsi munkdnak Il. szdm szerzédés médositdsa targyt elbterjesztését, és az
alabbi hatarozatot hozta:

1. Algyd Nagykozség Képviseld-testiilete egyetért Algyd Fehér Ignac Altaldnos Iskola
kiils6 homlokzati javitasi munkanak II. szdmu szerz6dés mddositasaval.

2. A Képviselo-testiilet felkéri dr. Géczi Jozsef kozbeszerzési szaktanacsadét, hogy az
Algy6i Fehér Ignac Altalanos Iskola kiilsé homlokzati javitdsi munkanak II. szamu
szerz0dés modositasat készitse el az elGterjesztésben foglaltaknak megfeleléen, azaz
a vallakolozéi dijat brutté 51.668.394,- Ft-rdl csokkentse brutté 50.161.814,- Ft-ra.

3. Algy6 Nagykozség Képvisel6-testillete felhatalmazza a Polgarmestert az
intézkedések megtételére, tovabba arra, hogy a GYEVIEP Nonprofit Kft-vel a IL
szamu szerz6désmaddositast alairja.

A hatdrozatrol értesiil:

Molnar Aron polgarmester

dr. Gubacsi Eniké alpolgarmester

dr. Varga Akos jegyz6

Pénzigyi és Adécsoport

GYEVIEP Nonprofit Kft.

Fejlesztési és Uzemeltetési csoport - Izsakné Kovesdi Gabriella
dr. Géczi Jozsef - kiizbeszerzési szaktanicsadd

Irattar

© N YA W

K.m.f.

dr. Gubacsi Eniké sk. dr. Varga Akos sk.
alpolgarmester jegyz6

A kivonat hiteléiil:



GYEVIEP Nkft.

6750. Algyé, Kastélykert u. 49
Addszam: 20254304-2-06
Tel.: 62/ 765-900

email.: gyeviep@gyeviep.hu

Algy6 Nagykézség Onkormanyzata

A munka leirasa:

Fehér Ignac Altaldnos Iskola
Algy6, Sport utca 1771/92 hrsz

Homlokzati feltjitais megvalosulas

Késziilt: 2018. jilius 29.

megvaldsulds

Koltségvetés f6osszesitd

Megnevezés Anyagkoéltség Dijkéltség
1. Epitmény kozvetlen koltsége 18.470.883 21.026.608
1.1 Kézvetlen 6nkoltség osszesen 18.470.883 21.026.608
2.1 AFA vetitési alap 39.497.491
2.2 Afa 27.00% 10.664.323
3. A munka ara 50.161.814
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Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kéltségvetés 2017.2 - SILVER programesomagjaval. C:Users\User\Desktop\Algy6tiskola homl 201 8\megvalésulas.slo§



1. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutd A tétel 4ra Gsszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij

1 12-004-1.1.1 (1)
felvonulasi letesitmények ideiglenes energia csatlakozé hely
kialakitasa,
viz elektromos dram kialakitdsa, raktar konténer elhelyezés
ideiglenes kerités elhelyezése , mobil WC biztositésa
1 készlet Anyag 0 0
Munkadij 125.000 125.000

2 15-012-6.2 (8) ON
Homlokzati cs6allvany allitdsa dllvanycs6bdl mint
munkaéllvany,
szintenkeénti palléteritéssel, korlattal, 18bdeszk4val, kétlébas,
0,60-0,90 m padlészélességgel, munkapadl6 tdvolsdg 2,00 m, 2,
00 kN/m?
terhelhetdséggel, allvanyépités MSZ és alkalmazastechnikai
kézikényv szerint,
6,01-12,00 m munkapadlé magassag kdzott

4.000 m2 Anyag 0 0
Munkadij 1.300 5.200.000

3 15-012-23.1-0023683 (33)
Veédotets készitése,
homlokzati keretallvanyra
védotetd készitése homlokzati keretéllvanyra
6 m2 Anyag 2.400 14.400

Munkadij 1.288 7.728

4 21-011-11.2 (22)
Epitési tormelék konténeres elszallitésa, lerakdsa,
lerakéhelyi dijjal,
5,0 m3-es konténerbe
2 db Anyag 30.000 60.000
Munkadij 0 0

5 21-011-12 (29) ON
Munkahelyi depénidbol épitési tSrmelék konténerbe rakésa,
kézi er6vel, 6nallé munka esetén elszdmolva,
konténer szallitas nélkiil
8 m3 Anyag ( 0
Munkadij 4.600 36.800

6 36-002-1 (1) ON
Feliilet portalanitdsa, elénedvesitése porlasztott
vizsugérral, vakolas elétt
1.908 m2 Anyag 20 38.160
Munkadij 100 190.800

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP koltségvetés 2017.2 - SILVER programesomagj javal.
A tételszamot kdvetd ON és jelolés garantilja a kiltségvetési tétel és az ON normagyu}tcmenybcn szerepld szbveg egyezGségét, a "#" pedig a teljesitményigazolds 16tét.
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2. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutéd A tétel ara Osszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij
7 36-002-4-0415917 (4)
Vékonyvakolat alapozdk felhordésa, kézi erével
Univerzélis alapozo vakolt felilletre
1.908 m2 Anyag 230 438.840
Munkadij 400 763.200
8 36-005-21.2.2.2-0154211 (44)
Vékonyvakolatok, szinvakolatok felhorddsa alapozott,
elékészitett feltletre,
vodros kiszerelést anyagbodl,
vizes bazisi, miligyanta k6téanyagi vékonyvakolat készitése,
egy rétegben,
1,5-2,5 mm-es szemcsemerettel
Stolit K 1,5 mm (vagy azzal egyenértékil) fehér, kapart feliilett,
diszperzids vékonyvakolat
1.908 m2 Anyag 1.295 2.470.860
Munkadij 1.700 3.243.600
9 36-011-6-0391213 (17)
Uvegszévet halé elhelyezése, fligg8leges, vizszintes,
ferde vagy ives feliileten
Uvegszovet
1.908 m2 Anyag 290 553.320
Munkadij 800 1.526.400
10 36-011-7-0415908 (18)
Uvegszdvet halé beagyazésa, fiiggbleges, vizszintes,
ferde vagy ives feliileten
Ragasztd tapasz
1.908 m2 Anyag 610 1.163.880
Munkadij 1.100 2.098.800
11 42-091-5.5-0310279 (62)
Homlokzati vakolatok és betonfeliiletek tisztitdsa;
Vakolt vagy festett feliletek tisztitdsa
Algaeltavolito
972 m2 Anyag 370 359.640
Munkadij 550 534.600
12 44-000-4-1000000 (7)
Homlokzati Finnforest burkolat bontésa ]dbazatnal
40 m? Anyag 0 0
Munkadij 780 31.200
13 44-000-5-1000000 (7)
Homlokzati Finnforest burkolat bontasa 14bazatnal
1082 m?2 - 96m?2 :
986 m? Anyag 0 0
Munkadij 1.000 986.000

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kéltségvetés 2017.2 - SILVER programesomagjaval.
A tételszémot kvetd ON és jelolés garantdlja a koltségvetési tétel és az ON normagytijteményben szerepls széveg egyezOségét, a "#" pedig a teljesitményigazolas 1étét.
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3. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutd A tétel dra Gsszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij
14 44-006-3-0210003 (4)
homlokzat OKUME TEBOGARANT burkolat szerelése
meglévd vazra rozsdamente
563 m2 Anyag 8.754 4.928.502
Munkadij 3.100 1.745.300
15 44-006-3-0210004 (4)
Fébejaratnal a leszerelt alsé tdbldk csiszoldsa javitdsa also
szélek szabéasa, biitlivéddvel ledoldsa
40 m2 Anyag 1.200 48.000
Munkadij 3.600 144.000
16 44-006-3-0210005 (4)
Homlokzati Finnforest burkolat szerelése
meglévd vazra rozsdamentes csavarral
Uj, feliiletkezelt OKOUME 15 mm vtg.rétegelt lemez
519 m?2 - 96m?2
423 m2 Anyag 8.295 3.508.785
Munkadij 3.100 1.311.300
17 44-006-4-0000005 (4)
Homlokzati OKUME TEBOGARANT burkolat alatti
lécvaz szilkség szerinti cseréje
300 m2 Anyag 1.000 300.000
Munkadij 1.500 450.000
18 47-013-15.2.3.1.1-0159889 (171)
fobejarat fel6li oszlopok festése alapozva + 2 rtg Sto Color
Jumbosil homlokzat festékkel
28 m2 Anyag 1.782 49.896
Munkadij 1.700 47.600
19 47-031-1.1.1.1-0130701 (1)
okume tablak éleinek bevédése remmers biitiivédével
45 m2 Anyag 2.970 133.650
Munkadij 2.200 99.000
20 47-031-1.1.2.1-0214101 (3)
Fafeliiletek méazolasa,
miigyantabazisu vizes diszperzios lazdrokkal,
UJ homlokzati tagolatlan felileten Remmers vékonylazir (vagy
azzal egyenértéki) 2 réteg, homlokzati Finnforest burkolat
kiils6 oldalén; 1. réteg miihelyben felhordva
519 m2 Anyag 1.970 1.022.430
570.900

Munkadij 1.100

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kéliségvetés 2017.2 - SILVER programcsomagjaval.
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4. oldal

Egységre juté A tétel dra Gsszesen

Ssz. Tételszam
Munkadij

Tételkiiras Anyag

21 47-031-1.1.2.1-0214103 (3)
Fafeliiletek mazolasa,
miigyantabdzisi vizes diszperzids laztrokkal,
tagolatlan feliileten,
MEGLEVQ (homlokzatrdl leszerelt)
Finnforest burkolaton, csiszolassal,
vekonylazur festékkel 2 réteg, homlokzati Finnforest burkolat
kiilsé6 oldalan;

563 m2 - 192 m2 +80m?2
451 m2 Anyag 1.970 888.470

Munkadij 1.100 496.100

22 47-031-3.3.8.1.1 (95)
Kiilsé fafeliiletek
fedémazolasa, REMMERS
vékonylazur festékkel,
egy rétegben, tagolatlan feliileten homl, burkolat belsé oldalan

mtubelyben felhordva
1.265 m2 Anyag 1.970 2.492.050

Munkadij 1.100 1.391.500

23 90-001-9 (11)
f6bejarat menyezeti faburkolat lampatestek portalanitésa

tisztitasa
206 m2 Anyag 0 0
Munkadij 130 26.780
Munkanem dOsszesen: 18.470.883 21.026.608
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