VALLALKOZASI SZERZODES 1. SZ. MODOSITASA

amely létrejott egyrészrol

Algy6 Nagykozség Onkormanyzata

sz€khelye: 6750 Algy0, Kastélykert u. 40.

addészam: 15726975-2-06

bankszamlaszam: 12067008-00190442-00100003

napléiigyfél-jel (NUJ): 579579604

képviseli: Molnar Aron polgarmester, mint megrendeld — a tovabbiakban: Megrendeld —,

masrészrol a

Gyeviép Nonprofit Kft

szeékhely: 6750 Algyo, Kastélykert u. 49.

Cg. szam: 06-09-012704

adoszam: 20254304-2-06

kivitelez6i nyilvantartasi szama: 34A30996

bankszamlaszam: 12067008-00240855-00100004

képviseli: Katona Antal iigyvezetd, mint vallalkoz6 — a tovabbiakban: Viallalkozé -

kozott, Algyd Nagykozség Képviselo-testiiletének 322/2019. (X.31.) Kt.-i hatdrozatnak
megfelelden, a mai napon az aldbbi feltételekkel:

E

Szerz6do felek rogzitik, hogy az ,, Algyd, DNy-i lakdpark jardaépités I iitem.” elnevezési
¢épitési beruhazas kivitelezése targyaban 2019. szeptember 24-én, az el6zetesen lefolytatott
kozbeszerzési eljards eredményeként Vallalkozasi szerzodést (a tovabbiakban: Szerzdédés)
kotottek. Felek a Szerzddést a mai napon, a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapjan, kizardlag a
teljesitési részhatarid6 tekintetében, az alabbiak szerint modositjak:

1. A Szerzddés teljesitési részhatdrideje modosul, mivel a Vallalkozo akadalykozlést jelentett
az alabbi elére nem lathatd okok miatt:

Elhuz6do egyeztetések a lakokkal az alabbiakrél:
e kapubejarok helyének megvaltoztatasa,
o kapubejarék méretének valtoztatdsa (a tobbletfeliiletek koltségeit természetesen
a lakék viselik),
e A megépilt épliletek nem terv szerinti épitési szintjei.

Ennek megfeleléen a Szerzddeés 4. pontja az alabbiak szerint médosul:

»4. Teljesitési hataridok: I. {item (részhatarido): 2019. december 15.”

II. {item (véghataridd): 2020. november 30.”

A modosités a teljesitési véghataridot nem érinti.



2. A Szerz6dés egyéb rendelkezései véltozatlan forméban tovabbra is érvényesek.
A szerzodésmodositast alatamasztdé akadalykozld levél a szerzodésmodositas mellékletét

képezi. Felek a jelen vallalkozasi szerz6désmodositast elolvasds és egyiittes értelmezést
kovetden, mint akaratukkal mindenben megegyezot jovahagyodlag alairtak.

Algyd, 2019. oktober 31.

MEGRENDELQ VALLALKOZO
Algyd Nagylgﬁzséé"@nkoﬁnényzata Gyeviép Nonprofit Kft.
Molnéar Aron polgarmester Katona Antal ligyvezetd
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A mai napon értesitjik a Tisztelt megrendel6t, hogy az Algy6 Délnyugati Laképark jardaépités |.
utemre vonatkozé hatéridét a szerz6déshen foglaltaknak megfeleléen nem tudjuk tartani, mivel a
mai napig tartanak az egyeztetések a lakékkal, (szintek megadésa, feliletek mennyisége,
kapubejérok darabszama, stb.) a kébeltv akndk telepitése, és vezetékezés elhelyezése miatt kdzis

munkateriilet haszndlat végett.
Fentiek alapjdn hatdridé modositdst szeretnénk kérni: 2019.12.15-ig.

Természetesen amennyire tudjuk, prébéljuk tartani a hatéridét, illetve miel6bb szeretnénk készre

jelenteni.

Kérjik a Tisztelt Megrendel6t, hogy a hataridé médositashoz hozzajérulni sziveskedjen.
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Készénettel. Katona Antal

Algyé. 2019.oktdber 24.
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